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1. Inleiding  
Dit Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de buitensportvelden in de gemeente Meierijstad geeft 

een beeld van de onderhoudstoestand en kwaliteit van de sportvelden in de gemeente.  

 

Aanleiding 

De gemeente Meierijstad beschikt over 18 buitensportaccommodaties. Om de sport goed te 

faciliteren is het van belang om de sportaccommodaties op een bepaald kwaliteitsniveau te houden 

die past bij de functionaliteit, veiligheid en beoogde levensduur. Om de continuïteit hiervan te 

garanderen en de huidige staat te inventariseren, heeft de gemeente Meierijstad, Newae verzocht 

een MJOP voor de sportaccommodaties op te stellen. Deze MJOP zal tevens worden gebruikt als 

onderlegger voor het nader op te stellen Masterplan buitensport.  

 

Doel 

Het doel van het MJOP is inzicht krijgen in de benodigde onderhouds- en renovatiewerkzaamheden 

van de sportparken in de gemeente Meierijstad voor de komende 20 jaar. Met een planning wordt 

inzichtelijk op welke termijn onderhoud en renovatie nodig is. Het rapport geef daarnaast inzicht in 

de kosten die hier mee gepaard gaan. 

 

De MJOP is een dynamisch document. Dat wil enerzijds zeggen dat de rapportage actueel gehouden 

dient te worden middels jaarlijkse inspecties van de kwaliteit buitensport accommodaties. Anderzijds 

is het een dynamisch document omdat de opgenomen planningen en onderhoudskosten afhankelijk 

zijn van meerdere factoren dan alleen de technische benadering. Politieke afwegingen omtrent 

accommodatiebeleid of onderhoudskosten kunnen leidden tot aanpassingen en veranderingen in na 

te streven kwaliteit en de renovatieplanning. Alle opgenomen prijzen en jaartallen voor renovaties of 

vervangingen moeten dan ook als richtinggevend worden beschouwd en niet als absoluut. 
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Onderzoeksgebied 

Onderstaande kaart toont de locatie waar de sportparken liggen die in het onderzoek zijn 

opgenomen. 

 

Figuur 1. Overzicht van de locaties sportparken in de gemeente Meierijstad 

Onderstaande tabel toont een overzicht van de velden die in het onderzoek zijn opgenomen. 
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Plaats Sportpark Vereniging Sport Type veld Aantal 

Schijndel 

Molenheide SV Avanti‘31 Voetbal 
Natuurgras 3,5 

Kunstgras 1 

Leemputtenweg 

FCV D’n Urste BMX Fietscrossbaan 1 

WV Schijndel Wielrennen Asfalt wielerbaan 1 

IJsclub Thialf Schaatsen 
Asfalt ijs- en 
skeelerbaan 

1 

PV Wij Liggen* Jeu de Boules Jeu de boulesbaan 32 

Oude Molenheide 

Landmans Unie* Handboogschieten Natuurgras 1 

BSV Starlights Honk en Softbal 
Honkbalveld 1 

Softbalveld 1  

VMS’21 Korfbal 
Kunstgras 1 

Natuurgras 1  

HSV Altijd Beet Hengelsport Visvijver 1 

Dungensesteeg 
PV Jan van Amstel 
en Menvereniging 
D.I.O. 

Paardensport 
Buitenbak  1 

Menbaan 1 

De Glorie RKSV WEC Voetbal 
Natuurgras 2 

Kunstgras 1 

’t Braakske 
Loopgroep 
Wijbosch en RKSV 
WEC 

Voetbal, Korfbal 
en Atletiek 

Natuurgras 1  

Kunstgras 1 

Zuideinderpark 

RKSV Schijndel Voetbal 
Natuurgras 5 

Kunstgras 1 

Gilde Sint 
Catharina- en 
Barbara/Centrum 
voor uniek sporten   

Uniek sporten Kunstgras 1 

Gilde Schietbaan 1 

Uniek sporten Natuurgras 1 

Uniek sporten Asfalt handbal 2 

 Multiveld Natuurgras 1 

SMHC de Hopbel Hockey Kunstgras 3 

TV de Hopbel* Tennis  
Kunstgras  10 

Padel 3 

KVS ‘17 Korfbal Kunstgras 2 

Cock van 
Neerijnenstraat 

LTC Skinlo* Tennis 
Tennisbaan 8 

Padelbaan 3 
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Sint-Oedenrode 

De Neul 

RKSV Rhode Voetbal 
Natuurgras 3 

Kunstgras 3 

ERHV Hengelsport 
Visplaats Stille 
Dommel*** 

1 

De Kienehoef 

KV Rooi Korfbal  
Natuurgras 2 

Kunstgras 1 

SV Fortuna ’67 Atletiek 
Natuurgras 1 

Gravel 1 

MHC Sint-
Oedenrode 

Hockey Kunstgras 2 

TV de Kienehoef* Tennis Kunstgras 16 

Rooise Ruiters en 
Ponyruiters* 

Paardensport Buitenbak 1 

Olland Ekkerzicht SV Olland 
Voetbal Natuurgras 2 

Korfbal Kunstgras 1 

Boskant 
De Scheken 

VV Boskant Voetbal 
Natuurgras 1,5 

Kunstgras 1 

TV Boskant* Tennis Kunstgras 3 

JdB Boskant* Jeu de Boule Jeu de boule banen 3 

Bobbenagelseweg BHV Hengelsport Viswater Dommelarm 1 

Nijnsel Den Eimert 

VV Nijnsel Voetbal 
Natuurgras 2 

Kunstgras 1 

TV Nijnsel* Tennis Kunstgras 3 

KV Nijnsel Korfbal Kunstgras 
 
1 
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Veghel 

Prins Willem-
Alexander 

SV Blauw-Geel ‘38 Voetbal 

Natuurgras 5 

  

Kunstgras 3 

TV Frisselstein* Tennis 
Kunstgras 6 

Gravel 6 

VMHC Geel-Zwart Hockey Kunstgras 4 

Het Ven HSV Veghel Hengelsport 
Visvijver ‘t Ven 1 

Visvijver De Bunders 1 

Erp 

Den Uil RKVV Erp Voetbal 
Natuurgras 3 

Kunstgras 1 

Watermolenweg 

KV De Korfakkers Korfbal Kunstgras 2 

TV Hertog Jan* Tennis 

Kunstgras 7 

Miniveld 1 

Padelbaan 4 

Bolle Akkers FCC Wheels BMX Fietscrossbaan 1 

Goorloop Erpse HSV Hengelsport 
Viswater Aa en 
Goorloop*** 

1 

Boerdonk De Kervenheester RKSV Boerdonk Voetbal Natuurgras 2** 

Keldonk Koulberg RKVV Keldonk Voetbal Natuurgras 2** 

Zijtaart 

De Vonders VV VOW Voetbal Natuurgras 4 

Corsica TV Zijtaart* Tennis Kunstgras 4 

 PV St. Lambertus* Paardensport Buitenbak 1 

Mariaheide Spoorzicht 
VV SCMH Voetbal Natuurgras 3,5 

KV SCMH Korfbal Kunstgras 1 

Tabel 1. Sportparken met betreffende arealen 

*  Verenigingen/clubs zijn geprivatiseerd (paarse kleur) 

**  Deze verenigingen hebben niet alle velden op het betreffende sportpark in gebruik 

*** Deze viswateren zijn in eigendom van de waterschappen 

 

Bovenstaande tabel bevat alle buitensportaccommodaties binnen de gemeente Meierijstad die de 

gemeente zelf onderhoudt of de ondergrond heeft verpacht aan de verenigingen. Uitgegaan is van 

de werkelijke situatie, dus de hoeveelheid sportvelden/banen die op een sportpark liggen. Het kan 

voorkomen dat niet alle velden die op een sportpark liggen in onderhoud zijn door de gemeente. Het 

aantal velden dat onderhouden wordt per sportpark is gebaseerd op de behoefte en capaciteit van 

de betreffende vereniging(en). De velden hebben in werkelijkheid verschillinde afmetingen. In 

bovenstaande tabel zijn de velden afgrond op hele en halve velden. De exacte afmetingen zijn 

opgenomen in de renovatieplanning bijlage 6. 

Huidige beheersituatie 

Momenteel worden de gemeentelijke sportparken onderhouden door de gemeente Meierijstad 
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ondersteund door een aannemer. Met deze aannemer is een raamcontract afgesloten voor de 

periode 2022-2025. Naast de inzet van de aannemer wordt het onderhoud zoveel mogelijk 

uitgevoerd door de buitendienst van de gemeente en ondersteund door de vrijwilligers van de 

verenigingen.  

Voor verenigingen die met hun vrijwilligers specifieke onderhoudstaken willen uitvoeren heeft de 

gemeente een lijst met werkzaamheden opgesteld die men tegen een act prijs van de aannemer mag 

uitvoeren. Deze ‘kruisjeslijst’ is gekoppeld aan het huurcontract en is voor alle verenigingen gelijk. De 

werkzaamheden die hiervoor in aanmerking komen betreffen voornamelijk eenvoudige 

onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen maar ook kleine reparaties, vervangingen en 

het opruimen van zwerfafval. Alle onderhoudswerkzaamheden aan de sportvelden en ondergronden 

worden door de gemeente en of de aannemer uitgevoerd. Per vereniging is dus vastgelegd welke 

onderhoudstaken worden uitgevoerd en welke vergoeding hier tegenover staat. De 

zelfwerkzaamheid wordt eenmaal per jaar bijgesteld. 

De exacte verdeling van de onderhoudstaken op de sportparken is te zien in de onderhoudsplanning 

(zie hoofdstuk 5). 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de trends en de ontwikkelingen op landelijk en lokaal 

niveau. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgevoerde kwaliteitsbeoordeling, de opzet van de 

onderhoudskosten en de renovatieplanning. In hoofdstuk 4 worden alle aandachtspunten die volgen 

uit de kwaliteitsbeoordeling nader beschreven. Algemene aandachtspunten zijn in de eerste 

paragraaf opgenomen. Hoofdstuk 5 en 6 geven een samenvatting van de uitkomsten van 

respectievelijk de onderhoudskosten en de renovatiekosten voor de komende 20 jaar. In hoofdstuk 7 

worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het onderhoud en de renovatie van de sportvelden. 

De laatste paragraaf geeft enkele adviezen voor het actueel houden van deze meer jaren 

onderhoudsplanning (MJOP). 
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2. Trends en ontwikkelingen 

2.1. Landelijk 
 

Sport- en beweegdeelname 

Er zijn verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op sportdeelname en 

verenigingslidmaatschap in Nederland. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening is een daling in het 

aantal leden van veel sportverenigingen te zien. Daarnaast is de keuze voor sporten in 

verenigingsverband geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds vaker willen mensen op flexibele tijden 

een individuele sport beoefenen. Hiervoor is geen lidmaatschap van een vereniging nodig.  

Diverse sportbonden anticiperen op deze ontwikkelingen door de traditionele sport aantrekkelijker 

te maken voor specifieke doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking etc.). Aangepaste 

spelvormen (denk aan walking football) en andersoortige lidmaatschapsvormen kunnen mensen 

binden en behouden bij sportverenigingen. Jongeren zijn gevoelig voor trends. Tot een leeftijd van 12 

jaar is een groot deel van de jeugd lid van een sportvereniging. Na die leeftijd daalt het aantal 

lidmaatschappen sterk ten gunste van andere activiteiten. Inspelen op trends helpt bij het behouden 

van de jeugd. Hoewel veel voetbalverenigingen te maken hebben met een dalend aantal leden, 

wordt die daling gecompenseerd door de groeiende populariteit van vrouwenvoetbal. Opvallend is 

ook dat door de Corona pandemie bepaalde sporten weer in trek zijn zoals bijvoorbeeld tennis. De 

vraag is of dit een tijdelijke trend betreft. 

Als gevolg van een daling van ledenaantallen van verenigingen kan er overcapaciteit van 

sportaccommodaties ontstaan. Het benutten van trends en nieuwe ontwikkelingen kan er echter ook 

voor zorgen dat sportaccommodaties beter benut worden en die overcapaciteit in werkelijkheid 

meevalt. Soms zijn er aanpassingen nodig aan een accommodatie om er optimaal gebruik van te 

kunnen maken. Ook multifunctioneel gebruik van accommodaties biedt mogelijkheden om slim om 

te gaan met beschikbare ruimte.  

Een ander gevolg van een daling in het aantal leden is het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is om 

bijvoorbeeld onderhoudstaken op een sportpark uit te voeren. Door een tekort (of een grotere druk 

op een kleinere groep mensen) aan vrijwilligers kunnen kosten van onderhoud toenemen. Slim en 

efficiënt omgaan met onderhoud van sportparken is daarom noodzakelijk. Hierbij is het ook 

verstandig rekening te houden met de beschikbaarheid van voldoende hulpmiddelen die het 

onderhoud voor de vrijwilligers eenvoudiger en aantrekkelijk maken. Denk hierbij aan automatische 

beregening, veeg- en of borstelmachnies bij de kunstgrasvelden, bladblazers etc. Nieuwe 

ontwikkelingen zoals robotmaaiers en robotbelijners voor de natuurgrasvelden en in de nabije 

toekomst robot veegmachnies voor kunstgrasvelden, zullen enerzijds het onderhoud eenvoudiger 

maken maar vragen anderzijds ook een specifieke kennis en kunde.  

Green Deal over gewasbeschermingsmiddelen 

Een belangrijke landelijke ontwikkeling op het gebied van het beheer van sportparken is de 
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totstandkoming van de ‘Green Deal’ over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 

sportvelden. De ‘Green Deal’ is een convenant waarin diverse partijen (Ministerie, NOC*NSF, NGF, 

NGA, NVG, VSG, BSNC, VHG en CUMELA) de doelstelling hebben uitgesproken om vanaf 2020 geen 

gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden, behalve in situaties waarin dat 

strikt noodzakelijk is. Het doel van de meeste gemeenten is om het onderhoud op de sportparken 

zonder bestrijdingsmiddelen uit te voeren. Het advies aan terreinbeheerders is om met hun 

bedrijfsvoering door te gaan op de ingeslagen weg. Dit zal leiden tot een verbetering van de 

waterkwaliteit. 

De huidige ervaringen met pesticidenvrij beheer tonen aan dat er meer mechanische bewerkingen 

nodig zijn om onkruiden tegen te gaan of te beheersen. Bij natuurgrasvelden zijn alle extra 

werkzaamheden gericht op het creëren van optimale groeiomstandigheden voor de grasplant, zodat 

onkruiden geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Hierbij moet voor het regulier onderhoud gedacht 

worden aan extra beluchten, verticuteren, eggen en vegen. Voor het groot onderhoud worden al 

goede resultaten gehaald door inzet van machines die velden kortmaaien/klepelen om organische 

resten, straatgras en onkruiden eenmaal per jaar grondig te verwijderen. De gemeente Meierijstad is 

een voorloper op dit gebied en heeft hier reeds ruime ervaring mee opgedaan. Deze 

onderhoudsmethode wordt ook wel “de Schijndelse methode” genoemd. Aan dergelijke 

bewerkingen kleeft wel het nadeel dat er meer hersteltijd nodig is in de zomerperioden, waardoor 

verenigingen de velden pas later weer kunnen bespelen. Daarnaast zijn het dure bewerkingen door 

inzet van de machine en de verwerking van vrijkomend materiaal. Bij de werkzaamheden die in de 

onderhoudsplanning zijn opgenomen, is rekening gehouden met afspraken uit de Green Deal. De 

extra kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ook verwerkt in de raming van de onderhoudskosten. In 

de praktijk is maatwerk nodig en kan het onderhoud per veld verschillen, afhankelijk van de lokale 

situatie. 

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden: zorgplicht  

Rubbergranulaat (SBR) wordt met name gebruikt voor de instrooi (infill) van kunstgras voetbalvelden. 

Van de ruim 1.800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met het rubber van gemalen 

autobanden ingestrooid. Het overgrote deel van de velden is/wordt door gemeenten aangelegd. In 

2016 is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de 

gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat (rapportage “Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten 

op kunstgrasvelden met rubbergranulaat”). De conclusie van het onderzoek is dat het risico voor de 

gezondheid van sporten op deze velden praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het 

verantwoord is om op deze velden te sporten.  

Naast de discussie over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrassportvelden is 

er ook discussie ontstaan over de mogelijke milieurisico’s die gepaard gaan met het gebruik van 

rubbergranulaat op en onder sportvelden. Geschat wordt dat er jaarlijks gemiddeld 50 kg 

rubbergranulaat per veld in de omgeving van kunstgrasvelden verdwijnt. Het is niet bekend in welke 

mate de deeltjes en de vele verschillende stoffen in rubbergranulaat effect hebben op de bodem- en 
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waterkwaliteit in de nabijheid van kunstgrasvelden. Eind 2017 heeft het RIVM-onderzoek uitgevoerd 

naar de milieueffecten van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.  

Vaak overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie in de omgeving van 

kunstgrasvelden de geldende normen voor bodem en waterbodem (Besluit bodemkwaliteit) terwijl 

dat bij natuurgrasvelden niet het geval is. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink; 

voor de mens vormt zink echter geen gezondheidsrisico. De milieubelasting ontstaat doordat 

rubbergranulaatkorrels worden meegesleept door mensen of onderhoudsmaterieel. Bijvoorbeeld 

door het gebruik van bladblazers kan het rubbergranulaat tot enkele meters naast het veld op de 

bermgrond terechtkomen. Ook lekken stoffen uit rubbergranulaat weg naar het drainagewater. In 

het slootwater worden de concentraties zodanig verdund dat ze doorgaans geen schade 

veroorzaken. Wel binden de meeste stoffen zich vervolgens aan deeltjes die neerslaan als bagger op 

de slootbodem, waarin wel effecten zijn gemeten. Kobalt, zink en minerale olie die uit 

rubbergranulaat weglekken, kunnen zich ook ophopen in de technische onderlagen van het 

kunstgrasveld. Vandaaruit kunnen ze zich, op korte of lange termijn, verder verspreiden naar de 

omgeving.  

Het RIVM beveelt aan om maatregelen te treffen om de verspreiding van rubbergranulaat naar de 

bermgrond te voorkomen en om de uitstoot van stoffen via het drainagewater te beperken. Om de 

verontreiniging van de omgeving van het kunstgrasveld te voorkomen is door de Vereniging 

Band&Milieu/RecyBEM en Vereniging VACO een aantal maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen 

hebben betrekking op de keuze van het materiaal, de opbouw van het kunstgrasveld en de 

maatregelen die tijdens de gebruiksfase genomen moeten worden (bijvoorbeeld schoonloopmatten, 

kantplanken, goed huisvaderschap).  

Op 14 november 2019 heeft de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) het nieuwe 

zorgplichtdocument aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Sport van VWS. In het 

Zorgplichtdocument staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij 

de aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden. De aanbevelingen gaan vooral over de 

maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van zink uit rubbergranulaat van banden naar het 

milieu en de verspreiding van instrooirubber en vezels buiten het kunstgrasveld. Daarnaast gaan de 

aanbevelingen in op de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit bij 

het toepassen van grond en bouwstoffen. De zorgplicht is opgenomen in artikel 13 van de Wet 

bodembescherming (Wbb). De zorgplicht houdt in dat verontreiniging of aantasting van de bodem 

(grond en grondwater) moet worden voorkomen. De zorgplicht schrijft voor dat de directe gevolgen 

van bodemverontreiniging moeten worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan moeten worden 

gemaakt. Om aan de zorgplicht te voldoen kan het noodzakelijk zijn aanvullende 

onderhoudsmaatregelen te treffen of extra voorzieningen aan te leggen om verspreiding van rubber 

naar de omgeving te voorkomen.  

Parallel aan deze MJOP is een QuickScan zorgplicht uitgevoerd. Hiervan is een separate rapportage 

opgesteld, waarin alle extra voorzieningen zijn opgenomen in het kader van de zorgplicht. Naast de 

voorzieningen zijn ook de kosten van deze voorzieningen hierbij in beeld gebracht. Het uitgangspunt 
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in deze MJOP is dat deze voorzieningen op korte termijn (medio 2023) worden aangebracht. Ook het 

onderhoud en de vervangingen van deze voorzieningen zijn opgenomen in deze MJOP. 

Klimaatverandering 

Het veranderende klimaat heeft een belangrijke invloed op het onderhoud van sportvelden. De 

klimaatscenario’s die door de overheid worden gehanteerd, voorspellen meer hevige regenbuien en 

langere periodes van droogte. Bij hevige regenval is het van belang dat de velden over een goed 

functionerend drainagestelsel en een geschikte toplaag beschikken, zodat het water de kans krijgt 

snel weg te trekken en trainingen en wedstrijden niet hoeven te worden afgelast. Ook de directe 

omgeving van de velden moet voldoende kunnen afwateren. Bij langdurige droogte is het van belang 

dat natuurgrasvelden beschikken over goed functionerende beregeningsinstallaties met een 

volledige dekking van het beregeningsschema. Ook kan in deze periodes middels peilgestuurde 

drainage onnodige waterafvoer worden voorkomen. Naast de hoeveelheid water is het in deze 

periodes ook extra belangrijk om de kwaliteit van het water te waarborgen om goede grasgroei te 

behouden. De gemeente Meierijstad is ook op dit gebied vooruitstrevend. Op sportpark De Neul zijn 

diverse duurzame technieken toegepast uit het concept ‘Blauwe Sportparken’ zoals peilgestuurde 

drainage, wateropvang onder kunstgrasvelden en hergebruik van opgevangen water in een 

natuurgrasveld.  

In de renovatieplanning en -kosten zijn eventueel benodigde toekomstige verbeteringen en 

duurzame investeringen in dit kader nog niet opgenomen. Het is wel raadzaam om de 

ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering in de gaten te houden en ervaring op te blijven 

doen met nieuwe technische mogelijkheden, om in de toekomst goed te kunnen inspelen op 

veranderende omstandigheden. In hoofdstuk 7 zijn enkele aanbevelingen hieromtrent gedaan.  

2.2. Lokaal 
De landelijke trends zijn ook bij de gemeente Meierijstad terug te vinden. Daarnaast spelen andere 

lokale trends een rol binnen de sport. In het kader van deze MJOP is geen nader onderzoek gedaan 

naar de lokale trends en ontwikkelingen. In het Masterplan buitensport wordt door de gemeente 

nader ingegaan op de lokale omstandigheden. Eventuele toekomstige veranderingen in sportbeleid 

zullen direct of indirect invloed hebben op de MJOP. Vandaar ook het belang van het actueel houden 

van de MJOP aan de hand van de jaarlijkse inspecties (zie inleiding). 
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3. Onderzoeksmethode 

3.1. Nulmeting 
Er is een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd door 2 cultuurtechnische medewerkers. Tijdens de 

inventarisatie is de kwaliteit van de velden, de verharding, het groen en de inrichtingselementen 

visueel beoordeeld.  

De kwaliteitsbeoordeling betreft een momentopname in het jaar. De beoordeling is in de maand 

oktober van het jaar 2020 uitgevoerd. Op dat moment waren de meeste sportvelden nauwelijks in 

gebruik door de corona maatregelen. Gevolg is dat de sportvelden (met name de wedstrijdvelden) 

minder belast zijn dan in een normaal seizoen. Er is bij de kwalitatieve beoordeling zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de weersomstandigheden, het tijdstip in het speelseizoen en het gewijzigde 

gebruik in verband met de corona maatregelen. Desondanks is het mogelijk dat de conclusies van de 

beoordeling over de kwaliteit van de inrichting niet geheel representatief zijn gedurende de rest van 

het seizoen of vergeleken met een normaal sportseizoen. 

3.1.1. Kwaliteitsbeoordeling 
De resultaten van de kwaliteitsbeoordeling zijn in hoofdstuk 4 verwerkt. Dit geeft inzicht in de 

(cultuur)technische staat van de velden, verhardingen, aanwezige beplantingen en hekwerken bij de 

sportaccommodaties. De aspecten waarop beoordeeld is zijn opgenomen op de inspectieformulieren 

van de nulmeting die terug te vinden zijn in bijlage 3. 

Sportvelden 
Alle sportvelden (natuurgras/ kunstgras en kunststof) zijn visueel beoordeeld aan de hand van de in 

paragraaf 3.1.2 beschreven onderhoudsniveau ’s. Ook de sporttechnische inrichting zoals doelen, 

dug-outs, leunhekwerk etc. zijn meegenomen bij de inspectie. In bijlage 3 zijn alle 

inspectieformulieren van de nulmeting opgenomen. 

 

Beplanting en verhardingen 

Beplantingen en verhardingen zijn beoordeeld op basis van het Kwaliteitshandboek Openbare 

Ruimte (CROW). Per sportpark is gekeken naar de gemiddelde kwaliteit van bijvoorbeeld alle vakken 

met bosplantsoen. Op basis hiervan zijn het reguliere onderhoud en de benodigde vervangingen 

opgenomen in deze MJOP.  

 

Ondergrondse infra 

De ondergrondse infra is niet beoordeeld tijdens de visuele inspectie van de nulmeting.  

Denk hierbij aan een groot deel van de beregeningsinstallaties, kabels en leidingen, verlichting, 

drainage etc. De kwaliteit van de ondergrondse inrichting die toebehoort aan een sportveld wordt 

standaard gelijkgesteld aan de kwaliteit van het veld. Uitzondering is als de gemeente op basis van 

ervaring heeft aangeven dat de kwaliteit van de ondergrondse infra afwijkt van het specifieke 

sportveld of sportpark. 
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Beregeningsinstallaties 

Van de beregeningsinstallaties is de kwaliteit van de bovengrondse sproeiers per veld beoordeeld. De 

bron en de bronpomp zijn opgenomen als los onderdeel van het sportpark. Voor de bepaling van de 

kwaliteit zijn aannames gedaan op basis van beschikbare informatie van gemeente en leverancier(s).  

 

Speelveldverlichting 

De lichtinstallaties op de sportparken in eigendom van de gemeente staan op de trainingsvelden. 

Daarnaast hebben verenigingen zelf verlichting geplaatst. De vereniging is volledig verantwoordelijk 

voor onderhoud en vervangingen van de eigen installaties. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingen van de gemeentelijke 

installaties. Bij de traditionele lichtinstallaties vervangen de verenigingen de lampen zelf. Bij de 

nieuwe led installaties gaan de verenigingen de drivers (circa 1x per 10 - 12 jaar) vervangen.  

 

Deze MJOP voorziet in de basis onderhoudskosten en vervangingen. Veel van deze lichtinstallaties 

zijn in het verleden aangebracht en diverse malen aangepast. Dit kan door de gemeente uitgevoerd 

zijn maar ook door verenigingen zelf. Om de technische kwaliteit van deze installaties in beeld te 

krijgen is specifiek onderzoek hiernaar noodzakelijk. Op basis van beschikbare technische NEN- en 

Arbonormen kan getoetst worden of de installaties veilig zijn en welke aanpassingen nodig zijn. In de 

MJOP is de renovatie van de installatie nu afgestemd op inschatting van de leeftijd. Voorafgaand aan 

een renovatie van een veld zal de kwaliteit van de installatie worden onderzocht. 

 

Bijzondere sportterreinen 

Naast de reguliere sportvelden beschikt de gemeente over sportterreinen waarvan de grond in 

eigendom is, maar waar de gemeente geen of slechts gedeeltelijk onderhoud uitvoert. In sommige 

gevallen wordt enkel bijgedragen in renovatiekosten om de sportvoorziening in stand en beschikbaar 

te houden voor de inwoners van de gemeente. Deze terreinen maken wel onderdeel uit van het 

totale areaal van de gemeente. Door deze op te nemen in de MJOP en in de jaarlijkse inspecties 

behoudt men zicht op de kwaliteit en kan men tijdig inspelen op veranderingen.   

 

Paardensport 

Binnen de gemeente zijn er twee paardensport terreinen (PV Jan van Amstel Schijndel en Rooise 

Ruiters en Ponyruiters Sint-Oedenrode) die worden verhuurd en onderhouden door de gemeente. De 

verenigingen verzorgen grotendeels zelf het onderhoud. Op incidentele basis heeft de gemeente de 

verenigingen Rooise Ruiters en Ponyruiters en PV St. Lambertus (Zijtaart) ondersteund met de 

renovatie van de betreffende ondergronden (paardenbakken) op amateurniveau. 

In het kader van deze MJOP zijn de buitenterreinen van PV Jan van Amstel en RRPR bezocht en is een 

opname gedaan.  
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Fietscross 

De fietscrossbanen in Schijndel en in Erp zijn sportterreinen waar geen onderhoud door de gemeente 

wordt gedaan. Bij de inspectie is de kwaliteit van de grote verhardingsvlakken (asfalt, halfverharding) 

bekeken en vastgelegd en de hoofdinrichting als leunhekwerk en verlichting. 

 

Wielerbaan 

Het middenterrein van de wieler- en skeelerbaan op sportpark Leemputten doet tevens dienst als 

natuurlijke ijsbaan. Om deze functie te vervullen wordt dit terrein van november tot maart onder 

water gezet. Groot onderhoud en vervangingen worden uitgevoerd door de gemeente. 

 

Viswateren 

Binnen de gemeente zijn 5 hengelsportverenigingen actief die gebruik maken van viswateren van de 

gemeente of de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Omdat het gehele onderhoud van de 

gemeentelijke visvijvers tot en met 2020 werd verzorgd door de gemeente, waaronder ook de 

aanwezige inrichtingselementen zoals (mindervaliden)steigers, kantbeschoeiingen en hekwerken 

behoren, is het onderhoud of vervanging voor deze voorzieningen niet in deze MJOP meegenomen. 

Ook worden de visvijvers niet meegenomen in de jaarlijkse inspecties.   

3.1.2. Beoordeling onderhoudsniveaus 
Voor de beoordeling van de staat van de accommodaties is gebruikgemaakt van de ‘Newae 

conditiecatalogus’. Deze catalogus is gebaseerd op de normen van de sportbonden en de ‘CROW-

kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018’ (publicatie 323).  

De kwaliteit van de beoordeelde aspecten is uitgedrukt in de volgende niveaus: 

- Zeer Goed   A+ 

- Goed    A 

- Voldoende   B 

- Matig    C 

- Slecht    D 
 
Elementen met niveau A en B voldoen aan de eisen die zijn gesteld door de sportbonden. Elementen 

met deze niveaus zijn functioneel en veilig voor gebruik. Er kunnen incidenteel kleine gebreken zijn 

die in de meeste gevallen met regulier onderhoud verholpen kunnen worden.  

 

Niveau A is toegekend als het element geen gebreken vertoont en tevens een goed onderhouden en 

nette uitstraling heeft. Niveau A+ is toegekend aan elementen die in perfecte staat verkeren. 

Elementen die ingedeeld zijn op niveau C en D voldoen niet aan de eisen van de bonden, zijn onveilig 

en/of hebben gebreken. Het verschil tussen C en D is dat een element op C niveau met relatief 

eenvoudige onderhoudsmaatregelen (veelal regulier onderhoud) naar niveau B kan worden 

gebracht. Een element dat met een niveau D is beoordeeld is minder eenvoudig te herstellen en 

heeft herstel of vervanging nodig. Bij kwaliteitsniveau D is ook vaak direct actie vereist. In de 
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renovatieplanning zijn de benodigde maatregelen opgenomen om de voorzieningen op het gewenste 

niveau te krijgen. 

 

In overleg met de gemeente is onderhoudsniveau B als uitgangspunt genomen. Het onderhoud en de 

vervanging moet gericht zijn op het handhaven van niveau B, zodat de sportvelden en de inrichting 

functioneel en veilig is. Bij nieuwe aanleg of vervangingen zal de sportinrichting in het eerste jaar 

voldoen aan A+ en daarna doorgaans terugvallen naar niveau A.  

3.2. Onderhoudsplanning en -kosten 
Aan de hand van de resultaten van de nulmeting is per type veld/baan, beplanting en verharding 

bepaald welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn en in welke frequenties deze moeten worden 

uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij de natuurgrasvelden is onderscheid gemaakt in natuurgras 

wedstrijdvelden en natuurgras trainingsvelden. Voor beide is een maatregelenpakket opgesteld met 

daarin alle werkzaamheden die voorkomen. Frequenties en eenheidsprijzen zijn toegevoegd en per 

maatregel is aangegeven wie deze uitvoert. In de praktijk zal men bij elk natuurgrasveld een 

aangepast onderhoudspakket uitvoeren, maar voor het doel van deze MJOP geeft dit voldoende 

detailniveau. 

De onderhoudsmaatregelen bestaan uit algemeen toegepaste onderhoudstechnieken voor 

sportvelden in Nederland. Waar nodig zijn deze technieken afgestemd op lokale omstandigheden 

door met de beheerder van de gemeente de onderhoudswerkzaamheden door te nemen en kleine 

aanpassingen door te voeren in de onderhoudspakketten.  

Het kan zijn dat er bij de nulmeting achterstallig, onvoldoende of onjuist onderhoud is geconstateerd 

aan één of meer van de velden. In dat geval wordt eerst bekeken of dat met regulier onderhoud kan 

worden opgelost binnen de bestaande onderhoudspakketten. In paragraaf 4.2 wordt een aanvullend 

onderhoudsadvies gegeven. Dit leidt doorgaans niet direct tot een aanpassing van de 

onderhoudspakketten. 

Als bijstelling niet met regulier onderhoud kan worden opgelost is een vervanging of renovatie 

opgenomen in de renovatieplanning (korte termijn).  

De onderhoudskosten zijn bepaald met behulp van kengetallen, aangevuld met ervaringsgetallen en 

zijn van het prijspeil 2022. De prijzen moeten dus in de toekomst worden geïndexeerd. Ook kunnen 

jaarlijkse verschillen ontstaan op basis van weersomstandigheden of uitbraak van ziekten en plagen. 

3.3. Renovatieplanning en -kosten 
Aan de hand van het jaar van aanleg of renovatie is een renovatieplanning met bijbehorende 

kostenraming opgesteld voor een periode van 20 jaar. In het geval er geen jaar van aanleg of 

renovatie bekend is (m.n. bij natuurgrasvelden) is op basis van de aangetroffen kwaliteit en na 

overleg met de beheerder een jaartal als uitgangspunt genomen.   
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In de planning zijn reguliere renovatietermijnen aangehouden. Als velden of inrichtingselementen 

echter met een C of D zijn beoordeeld en er met reguliere onderhoudswerkzaamheden of kleine 

aanvullende acties geen inhaalslag kan worden gemaakt, is een onmiddellijke vervanging opgenomen 

in de renovatieplanning. Er is in de planning een onderscheid gemaakt tussen drie 

vervangingstermijnen: 

- 0 tot 2 jaar   Kort 

- 3 tot 5 jaar   Middellang 

- Meer dan 5 jaar Lang.  

Het exacte jaar binnen de vervangingstermijn, waarin de vervanging plaats moet vinden is afhankelijk 

van de resultaten uit inspecties, budgettaire mogelijkheden en politieke afwegingen. De 

renovatieplanning moet dan ook gezien worden als een dynamisch document dat elk jaar moet 

worden bijgesteld. 

De renovatiekosten zijn doorgerekend en toegevoegd aan de planning. Er is tevens een doorkijk voor 

de komende 40 jaar gemaakt, zodat de renovatiekosten met een afschrijvingstermijn boven de 20 

jaar in de jaarlijkse totaalbedragen worden meegenomen. 

De kosten zijn bepaald met behulp van kengetallen, aangevuld met ervaringsgetallen en zijn van het 

prijspeil 2022. De prijzen moeten in de toekomst jaarlijks worden geïndexeerd. De gebruikte 

kengetallen zijn door Newae vastgesteld op basis van gemiddelde prijzen uit aanbestedingen en 

opgaves van leveranciers. Btw, VAT-kosten en onvoorziene kosten zijn afzonderlijk weergegeven. 

De prijzen zijn opgebouwd uit renovatiekosten (technische werkzaamheden), voorbereidings-, 

advies- en toezichtkosten (VAT) en een post onvoorzien. Afhankelijk van het type renovatie zijn 

andere percentages aangehouden. Type A betreft renovaties waarbij nauwelijks sprake is van 

voorbereiding of toezicht. Dit betreft vaak directe vervangingen of eenvoudige vervangingen (b.v. 

een sproeikop), waarvoor geen afzonderlijke bestekken worden gemaakt. Voor dit type wordt enkel 

gerekend met 10% onvoorziene kosten. Type B renovaties betreffen werkzaamheden waarvoor 

nader onderzoek, voorbereiding, advies en toezicht nodig is. Hierbij wordt gerekend met in totaal 

30% boven op de renovatiekosten.  

De technische werkzaamheden zijn afgestemd op het betreffende onderdeel en zijn erop gericht om 

een volledige renovatie uit te voeren. Dit is enerzijds gebaseerd op de informatie van de inspecties 

en anderzijds op de beschikbare informatie. Hierbij dient speciale aandacht uit te gaan naar de 

kunstgrasconstructies. Een onjuiste aanname hierbij leidt al snel tot geheel andere renovatiekosten. 

De nauwkeurigheid van deze getallen hangt voor het grootste deel af van het juiste inzicht in de 

sporttechnische of milieukundige herbruikbaarheid van de toegepaste bouwstoffen. Alle beschikbare 

informatie over de kunstgrasconstructies is in het kader van deze MJOP verzameld in een database. 

Aan de hand van deze lijst met gegevens is een onderzoeksvoorstel gemaakt om nader onderzoek te 

doen naar de sporttechnische kwaliteit en de milieukundige kwaliteit. Zo kan een bouwstof in de 

onderbouw van een kunstgrasveld vervuild zijn geraakt door uitloging van zink of PAK’s uit de SBR 
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infill. Dit kan leiden tot eerdere vervanging en dus hogere kosten. Het kan ook voorkomen dat 

bepaalde sporttechnische normen zijn veranderd, waardoor bouwstoffen niet meer toegepast 

kunnen worden. Hierdoor dient de levensduur van de bouwstof te worden bijgesteld met als 

resultaat hogere kosten. 

Als de gemeente geen enkel risico wil lopen ten aanzien van onjuiste aannamen en onverwachte 

renovatiekosten in de toekomst, dan moet alles wat niet bekend is onderzocht worden. Dit zou 

betekenen dat een groot deel van de kunstgrasvelden opengesneden moet worden om de benodigde 

monsters te kunnen nemen. De onderzoekskosten lopen hierdoor waarschijnlijk onevenredig op en 

de luiken in de kunstgrasvelden kunnen voor overlast zorgen. Dit is niet wenselijk voor de gemeente 

en ook niet voor de verenigingen. We adviseren dan ook de volgende uitgangspunten aan te houden 

bij het onderzoeksvoorstel:  

- Bij een SBR ingestrooid kunstgrasveld waarbij rubber is toegepast in de onderbouw is er een 

verhoogde kans op uitloging van zink en PAK’s en wordt er milieukundig onderzoek uitgevoerd om te 

beoordelen of er sprake is van uitloging. Bij vervanging van de onderbouw wordt geen rubber in de 

onderbouw meer toegepast. 

- Bij een SBR ingestrooid kunstgrasveld waarbij geen rubber is toegepast in de onderbouw (bv. 

E-bodemas of lava) is er nog steeds kans op uitloging, maar is het aannemelijk dat de sporttechnische 

laag in combinatie met de zandonderbouw een eventuele uitloging voldoende opvangt. Bij deze 

velden wordt bij de eerstvolgende vervanging conform de renovatieplanning rekening gehouden met 

milieukundig onderzoek van deze lagen. De kosten van dit onderzoek zijn opgenomen in de 

renovatieplanning. 

- Bij de sporttechnische lagen van lava/rubber wordt in de MJOP uitgegaan van een levensduur 

van maximaal 20 jaar. Bij renovatie kan bekeken worden of deze laag nog toegepast mag worden 

(normen) en of de kwaliteit voldoende is voor nog eens 10 jaar. De onderzoekskosten worden 

meegenomen in de renovatieplanning bij de eerstvolgende renovatie. Deze lagen worden dus niet 

vooraf onderzocht. 

- Sporttechnische lagen van zand/steagran/rubber (inclusief lava) worden direct bij de 

eerstvolgende renovatie vervangen omdat deze sporttechnisch niet meer voldoen. In de 

renovatieplanning is, bij de eerstvolgende renovatie, rekening gehouden met milieukundig 

onderzoek vanwege de kans op uitloging van zink en PAK’s. Deze lagen worden dus niet vooraf 

onderzocht. 

- Sporttechnische lagen van E-bodemas komen in aanmerking voor hergebruik. Uitgangspunt 

bij de MJOP is een levensduur van 20 jaar. Bij de eerstvolgende renovatie wordt wel milieukundig 

onderzoek ingezet naar een eventuele uitloging in de zandonderbouw. 

Bovenstaande onderzoeken zijn puur gericht op de constructies. Verspreiding van infill naar de 

omgeving van de velden en mogelijke verontreiniging/ uitloging naar milieu is hierin niet 

meegenomen.  
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4. Nulmeting 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de nulmeting besproken. De nulmeting is enerzijds 

gebruikt om een indruk te krijgen van de kwaliteit van het areaal en anderzijds voor het opstellen van 

de onderhouds- en renovatieplanning bij deze MJOP.  Tijdens de inspectie zijn enkele gemakkelijk te 

verhelpen, vaak plaatselijke, gebreken geconstateerd die geen directe aanleiding geven tot algehele 

vervanging of aanpassingen aan het jaarlijkse onderhoud.  Deze gebreken kunnen met een eenmalige 

onderhoudsactie worden opgelost zonder dat dit leidt tot structurele aanpassingen in het onderhoud 

of in onderhoudskosten. In paragraaf 4.1 worden enkele algemene bevindingen nader toegelicht 

inclusief een advies voor herstel of aanpak. In de tweede paragraaf worden de opvallendste 

constateringen bij de inspectie beschreven aangevuld met beeldmateriaal.  

4.1. Aandachtspunten 
Voordat de specifieke adviezen per veld of baan aan bod komen, wordt eerst nader ingegaan op 

aspecten van het onderhoud gerelateerd aan het algemene beeld dat na inspectie van de diverse 

sportparken is ontstaan. 

Onkruidbestrijding kunstgras en verharding 

Bij de inspectie van de velden is er onkruid op zowel de sportvelden (m.n. randen) als de 

verhardingen aangetroffen. Om onkruid op de kunstgrasvelden tegen te gaan adviseren we om de 

infill voldoende los te houden door middel van borstelen (regulier onderhoud) en 

decompartimenteren (specialistisch onderhoud). Indien dit onvoldoende blijkt kan aanvullend een 

(kriebel)eg worden ingezet. Bij kunstgras hockeyvelden, tennisbanen en atletiekondergronden kan 

onkruid het beste worden verwijderd door te borstelen of gespecialiseerde machines. Het 

vermoeden is dat met name bij het dagelijks en periodieke onderhoud onvoldoende aandacht 

uitgaat naar de randen van de kunstgrasvelden. Hier verzamelen zich vuil en organische resten (blad), 

waardoor er op den duur een voedingsbodem voor onkruiden, mos- en grasgroei in de kunstgrasmat 

ontstaat. Het kan ook zijn dat de randen onvoldoende worden meegenomen bij het borstelen of 

vegen van de velden. Aangezien deze onderhoudstaken voornamelijk door de verenigingen worden 

uitgevoerd adviseren we om meet hen in overleg te gaan en hen te wijzen op de benodigde 

onderhoudsmaatregelen. Hierbij kan dan ook worden geïnventariseerd of het juiste 

onderhoudsmaterieel wordt ingezet (borstels, veegdekken e.d.). 

Onkruidbestrijding natuurgras 
Onkruid in natuurgrasvelden is een veel voorkomend probleem. Door de afspraken met de 

Greendeal, waarbij er vanaf 2020 geen chemische bestrijding meer mag worden toegepast, is de 

bestrijding nog lastiger, intensiever en duurder geworden. De voormalige gemeente Schijndel was al 

jaren een voorloper op pesticidenvrije onkruidbestrijding. Middels het jaarlijks “kaalslaan” van de 

grasmat met een speciale machine (Amazone klepelmaaier) worden de meeste onkruiden en het 

straatgras verwijderd en krijgt het nieuw doorgezaaide gras de maximale kans om zich te vestigen. 

Deze ook wel ‘Schijndelse methode” genoemd wordt inmiddels met succes in geheel Meierijstad 

toegepast en vele andere gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd. Naast deze 



 

Pagina 21 van 47 
Bijlage 1 (MJOP Rapportage) masterplan buitensport, versie 1 
 

onderhoudsmaatregel bij het groot onderhoud is er ook meer onderhoud nodig in de vorm van 

verticuteren, eggen en beluchten om ongewenste kruiden tegen te gaan. 

Tijdens de inspectie is op diverse velden alsnog onkruid aangetroffen. In de meeste gevallen betrof 

dit weegbree. Weegbree is een onkruid dat goed tegen maaien kan en zich, ondanks de Schijndelse 

methode van onkruidbestrijding, makkelijk kan vestigen. Het vermoeden is dat de droge zomers van 

de afgelopen jaren en het daarmee gepaard gaande extra beregenen bijdraagt aan het aandeel 

weegbree in de natuurgrasvelden. Dit leidt niet direct tot structurele aanpassing aan het onderhoud, 

maar we adviseren wel om dit scherp in de gaten te houden. Het voorkomen van verdichting, door 

bespeling maar dus ook door het vele beregenen in de zomer, dient voldoende prioriteit te hebben 

en te houden. We adviseren dan ook om de Schijndelse methode te blijven toepassen op de 

natuurgrasvelden en deze onderhoudsmethode op maat bij te stellen. Deze methode vraagt om zeer 

specialistische kennis en kunde bij de toepassing van de Amazone klepelmaaier. Kennis die in 

Schijndel is opgedaan en niet bij alle aannemers in de markt aanwezig is.  Het verkeerd toepassen 

van deze machine kan leiden tot onbespeelbare velden.  

Bij de onderhoudsplanning en kosten uit deze MJOP is uitgegaan van de Schijndelse methode 

(uitgevoerd door gemeente zelf) van bestrijding aangevuld met voldoende maatregelen als 

verticuteren, eggen en beluchten. Nieuwe velden of pas gerenoveerde velden hebben doorgaans in 

de eerste jaren meer last van onkruid en vragen mogelijk om aanvullende maatregelen. Extra 

maatregelen in het eerste jaar na aanleg zijn opgenomen in de renovatieplanning. 

Bruine sportveldinrichting  

Op veel sportparken is geconstateerd dat de inrichtingselementen zoals ballenvangers en 

leunhekwerken bruin zijn door het roestwater van de beregeningsinstallaties. Naast dat het een lelijk 

beeld geeft kan dit de kwaliteit aantasten. We adviseren om de beregeningssproeiers zo af te stellen 

dat er zo min mogelijk water de sportinrichting raakt. In veel gevallen is dit zonder aanpassingen aan 

de installatie niet te bereiken (voor nader advies beregeningsinstallaties zie onderdeel droge 

plekken). 

Droge plekken 
Op diverse velden is droogteschade aangetroffen aan de randen van de natuurgrasvelden. Het 

vermoeden is dat de beregeningsinstallaties geen volledige dekking hebben aan de randen van het 

veld. De meeste natuurgrasvelden zijn standaard voorzien van 3 strengen met rondgaande sproeiers. 

Met deze opstelling kunnen er droge plekken ontstaan aan de randen die buiten het bereik van de 

sproeiers liggen. Met een opstelling bestaande uit 4 strengen, of een rondleiding met twee strengen 

is wel een sluitend beregeningsplan met voldoende overlap mogelijk.  

Infill kunstgrasvelden 
Voor het behoud van de kunstgrasvelden met infill is het van belang dat de infill gedurende het 

gehele jaar in voldoende mate aanwezig en gelijk verdeeld is. Op diverse kunstgrasvelden is een 

ongelijke verdeling aangetroffen en is op de intensief bespeelde delen te weinig infill aanwezig. De 

infill hoogte en verdeling verdient extra aandacht bij het onderhoud.   
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4.2. Bevindingen per accommodatie 
In onderstaande paragrafen worden de bevindingen per accommodatie beschreven. 

4.2.1. Sportpark Molenheide 
 
SV Avanti ‘31 
De vereniging heeft de beschikking over 3 natuurgras wedstrijdvelden, 1/2 trainingsveld en 1 

kunstgrasveld. De toplagen van alle natuurgrasvelden zijn licht verdicht, de doelgebieden zijn 

zwaarder verdicht. Veld 1, 2 en 3 hebben last van veel 

onkruid, voornamelijk weegbree. Dit kan mede komen 

door de verdichting. Verdere onkruiden zijn klaver en 

paardenbloem. De worteldiepte van het gras is 

voldoende bij alle 4 de velden. In de toplaag van veld 3 

zit veel dood gras, waardoor er een viltlaag aan het 

ontstaan is. De bodemopbouw is homogeen en de 

toplagen zijn goed gemengd. Bij veld 3 is het 

doelgebied ongelijk aan de zijde van het bosplantsoen 

en zit er één groot gat bij de penaltystip, zie foto. Het 

kunstgrasveld is recentelijk gerenoveerd. De infill is 

gemiddeld 25 mm dik en is goed verdeeld over het 

veld. 

 

4.2.2. Sportpark Oude Molenheide 
 
BSV Starlights 
Op het honk- en softbalveld liggen 5 onderdelen halfverharding om af te slaan. Gedurende de 
inventarisatie zijn een aantal minpunten geconstateerd. Deze buitenaccommodatie wordt in 2023 
heringericht met onder andere van elkaar gescheiden honkbal- en softbalvelden die aan de eisen van 
de KNBSB voldoen. 
 
VMS’21 
Door de fusie van DKV Avanti en DKV Celeritas is VMS'21 ontstaan. In 2023 wordt deze 
buitenaccommodatie heringericht met onder andere een twee kunstgras korfbalvelden. 
 
Landmans Unie 
Het grasveld is voor een handboogvereniging in zeer goede staat. Het veld bevat weinig onkruid. 
Enkel aan de achterzijde is een plek met veel onkruid, waarschijnlijk omdat het veld op die plek  niet 
veel wordt betreden. Het bosplantsoen is in goede staat, er zijn weinig overhangende takken.  
 
 

Afbeelding 1: Schade 
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4.2.3. Sportpark Leemputtenweg 
 

Wielervereniging Schijndel / IJsclub Thialf  
De buitenaccommodatie bestaat uit verschillende onderdelen: één rondbaan waar ook in de winter 
geschaatst kan worden. De rondbaan is in 2021 gerenoveerd door de gemeente. Naast de rondbaan 
is er een asfaltbaan over het terrein. De conditie van het asfalt is goed. De stukken gras tussen het 
asfalt worden goed onderhouden. De onderdelen van cross/veldrijden zijn in goede staat.  
 
Petanquevereniging Wij Liggen 
Het boulodrome van PV Wij Liggen bestaat uit een binnen- en een buitenaccommodatie. De 
ondergrond is in erfpacht uitgegeven aan PV Wij Liggen. De vereniging is verantwoordelijk voor het 
gehele onderhoud. Gemeente heeft de vereniging ondersteund bij de aanleg en aanpassing van 
parkeerterrein. 
 

4.2.4. Paardensportterrein 
Paardensportvereniging Jan van Amstel en Menvereniging Door Inspannen Ontspannen 
Het paardensportterrein is in eigendom van en aangelegd door de gemeente. Op het terrein 
bevinden zich een buitenbak voor PV Jan van Amstel en een menbaan voor Menvereniging DIO. Het 
gehele terrein is verhuurd aan beide verenigingen. De verenigingen verzorgen het gehele onderhoud. 
De zandbodem van de buitenbak is door verdichting verhard hetgeen letselschade kan veroorzaken 
voor de paarden. Geadviseerd wordt de zandbodem te vervangen. 
 

4.2.5. Sportpark De Glorie 
RKSV WEC 
WEC heeft de beschikking over één kunstgrasveld, twee natuurgraswedstrijdvelden en één 
trainingshoek. Het kunstgrasveld is recentelijk gerenoveerd en is in goede staat. De infill zit er 
gelijkmatig in. Veld 1 heeft relatief veel speelschade, 
helemaal in deze tijd van het jaar. Het microreliëf van 
het veld aan de zijde van de tribune is matig. In het veld 
waren tijdens de inspectie heksenkringen te zien, deze 
zijn lastig te voorkomen maar er kunnen wel kale 
plekken door ontstaan. In het veld zitten plekken met 
veel weegbree. De toplaag van het veld is licht verdicht.  
Veld 2 heeft ook last van heksenkringen en veel 
weegbree. De doelgebieden zijn kaal gespeeld en ook 
hier is het microreliëf slecht. Geconcludeerd kan worden 
dat de natuurgrasvelden dringend aan vervanging toe 
zijn. 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2: Heksenkringen veld 1 
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4.2.6. Sportpark ’t Braakske 
Loopgroep Wijbosch en RKSV WEC 

Het kunstgras korfbalveld ligt er redelijk goed bij. De 
zandinfill zit er gelijk in. In de uitloop zit veel mos en 
onkruid. De sportveldinrichting is voldoende. Het 
naastgelegen grasveld is in zeer slechte staat. Het veld 
is zeer ongelijk en de grasbezetting is slecht. In het veld 
zitten veel heksenkringen en engerlingen.  
 
 
 

 

 

 

4.2.7. Sportpark Zuideinderpark 
 
RKSV Schijndel 
De vereniging heeft 3 natuurgras wedstrijdvelden, 2 
natuurgras trainingsvelden en 1 kunstgrasveld. Door de 
robotmaaier is de grashoogte overal goed, echter zit er 
op alle velden veel klaver en paardenbloem. De 
toplagen van alle velden zijn nauwelijks verdicht. De 
doelgebieden zijn daarentegen wel verdicht. De 
beworteling van de grasplant is op alle velden 
voldoende op veld 3 na. Hierbij is de gemiddelde 
bewortelingsdiepte maximaal 5 cm. Tevens zit hier op 1 
cm diepte een bezandingslaag van 1 cm, zie foto, dit 
kan een capillaire breuk veroorzaken. Het 
kunstgrasveld is in 2019 gerenoveerd. Het veld is in 
goede staat. De kurk is goed verdeeld over het veld.  
 
 
 
 
Gemeenschappelijk (multi) veld 
Het gemeenschappelijk veld op het Zuideinderpark is een openbaar veld dat intensief gebruikt wordt. 
Hierdoor is het voorste doelgebied kaal gespeeld. 
 
Centrum voor Uniek Sporten / Gilde Sint Catharina en Barbara 
Deze voormalige korfbal- en handbalaccommodatie wordt momenteel gebruikt door het Gilde Sint 
Catharina en Barbara in combinatie met sporters met een beperking. Het natuurgrasveld wordt voor 
een beperkt gedeelte door het Gilde gebruikt als schietbaan (in de hoogte) en voor het overige 
gedeelte (korfbalveld maat) door de unieke sporters.  

Afbeelding 3: Slechte staat natuurgrasveld 

Afbeelding 4: Doorsnede van ondergrond 
natuurgrasveld 



 

Pagina 25 van 47 
Bijlage 1 (MJOP Rapportage) masterplan buitensport, versie 1 
 

De voormalige korfbal- en handbalvelden worden in 2023 ingericht voor multifunctioneel gebruik. De 
kleedaccommodatie is daar recentelijk al voor aangepast. 
 

Het kunstgras korfbalveld verkeert in slechte staat. De 
mat is te klein voor de bak waardoor er 1 á 2 
centimeter speling zit tussen de opsluitband en de 
kunstgrasmat, zie foto. Hierin groeit veel onkruid. De 
kwaliteit van de vezel en de lengte is matig 
beoordeeld. De inrichting is in matige staat. Eén dug-
out zit los en het hekwerk is in slechte staat. In 2023 
wordt dit vervangen door een toplaag die meer 
geschikt is voor balsporters met een beperking 
 
De geasfalteerde handbalvelden vertonen scheuren in 
de toplaag en er blijft water staan wanneer het 
geregend heeft. In 2023 worden deze velden voorzien 
van een kunststof buitensportvloer die geschikt is voor 
rolstoelsporten. 
 
 
 
 
 

 
 

SMHC De Hopbel 
De hockeyvereniging beschikt over 3 kunstgrasvelden. Veld 1 betreft een waterveld. Het veld is in 
goede tot redelijke staat. Het doelgebied aan de zijde van de weg voelt niet helemaal gelijk aan. 
Verder zijn er wat kanttegels verzakt en is één schoonlooprooster kapot. Veld 2 betreft een semi-
waterveld. De lengte van de vezel is aan de korte kant. De belijning zit er niet goed in. De achterlijn 
aan de zijde van de openbare weg loopt scheef weg. Veld 3 is in 2021 gerenoveerd. 
 
Tennispark TV de Hopbel 
Het tennispark is met ingang van 2022 in erfpacht overgedragen aan TV de Hopbel. De infill zit er 
redelijk goed in. Advies is om vaker te slepen rondom de netten. Er ligt veel zand voor de netten en 
netpalen. Gemiddeld ligt er ongeveer 14 mm zand in de mat. De netpalen en netten zijn in redelijke 
staat. De hekwerken zijn nog in goede staat. Het bosplantsoen werd tijdens inspectie gesnoeid, net 
zoals de hagen. 
 
KVS ‘17 
Bij de korfbalvereniging zijn recentelijk twee kunstgrasvelden gerenoveerd en goedgekeurd.  
 
 
 
 
 

Afbeelding 5: Slechte aansluiting van mat op 
de omliggende verharding 
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4.2.8. Sportpark De Neul 
RKSV Rhode 
De vereniging heeft 3 kunstgras- en 3 natuurgrasvelden. De 
drie kunstgrasvelden zijn in 2018 aangelegd. De kurk is 
goed verspreid over het veld met een dikte van 32 mm. 
Opmerkelijk is de vervuilde infill op veld 1. Geadviseerd 
nader onderzoek naar de oorzaak te doen.  
 
Veld 4 heeft veel onkruid zoals weegbree en het gras ziet er 
bruin/uitgedroogd uit. De velden 5 en 6 worden ook als 
openbare velden gebruikt. In het kader van het Droge 
Voetenproject (hoog water bescherming kom Sint-
Oedenrode) worden deze velden binnenkort een kwartslag 
gedraaid en daarmee opnieuw aangelegd. 
 

4.2.9. Sportpark De Kienehoef 
Atletiekvereniging Fortuna ‘67  
Het grasveld van de atletiekvereniging is 2021 gerenoveerd en voorzien van een 
beregeningsinstallatie. Het bosplantsoen hangt over de verspringbaan en bakken waardoor er veel 
mos en onkruid in zit. De toplaag van de verspringbaan is op plekken zeer hard en op andere plekken 
zeer zacht. 
 
KV Rooi 
De korfbalvereniging beschikt over twee kunstgrasvelden die in 2020 zijn aangelegd en goedgekeurd. 
De zandinfill dient nog beter verdeeld te worden over de velden. 
 
Multi natuurgrasveld 

Er is een extra natuurgrasveld op het sportpark 
aanwezig dat niet meer in gebruik is. Het veld is in 
slechte staat en ongeschikt als sportveld. Het veld heeft 
veel kale plekken en bestaat voornamelijk uit straatgras 
en onkruid, zie foto. Dit veld wordt bij grote toernooien 
gebruikt voor het plaatsen van tenten en wordt daarom 
op een minimaal niveau onderhouden. 
 
 
 
 
 

 
 
MHC Sint-Oedenrode 
De hockeyvereniging beschikt over twee kunstgras watervelden. Veld 1 is in goede conditie. Het veld 
is nog mooi vlak, enkel in de doelgebieden begint de vezel te slijten. De inrichting is voldoende. Het 
hekwerk is in redelijke staat. In 2022 is het tweede veld omgebouwd naar een waterveld en tevens 
voorzien van een nieuwe sporttechnische laag. 

Afbeelding 6: Toplaag veld 4 

Afbeelding 7: Staat van multi natuurgrasveld 
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Rooise Ruiters en Ponyruiters 
Paardensportvereniging Rooise Ruiters en Ponyruiters maakt gebruik van ruitercentrum De Pijnhorst. 
De buitenbak die wordt gehuurd van de gemeente is in 2020 gerenoveerd. De buitenaccommodatie 
wordt door de vereniging en de gemeente gezamenlijk onderhouden  
 

4.2.10. Sportpark Ekkerzicht 
 

SV Olland voetbal 
Het hoofdveld van SV Olland is in goede staat. De toplaag is bovenin vettig met daaronder een slecht 
doorgemengde zandlaag. Hierin zitten grote stukken/brokken met zand. In het veld zit veel weegbree 
en aan de zijde van veld 2 zitten veel droge plekken. 
Geadviseerd wordt om te kijken naar het sproeibeeld van 
het beregeningssysteem. Mogelijk is er onvoldoende 
overlap van de sproeiers of staan de sproeiers verkeerd 
afgesteld. Veld 2 heeft ook veel last van weegbree. De 
toplagen van beide velden zijn niet of nauwelijks verdicht. 
Het microreliëf van het veld is matig en voelt ongelijk aan. 
De inrichting van beide velden is voldoende. De 
ballenvanger van veld 1 is zeer hoog en er hing één 
reclamedoek in. Ondanks dat de palen zijn geschoord is het 
advies geen reclamedoeken in de ballenvanger te hangen. 
 

SV Olland korfbal 
Het natuurgras korfbalveld is in 2022 omgebouwd naar een kunstgrasveld. Het restant van het 
natuurgrasveld wordt als trainingshoek voor voetbal en als trainings-/wedstrijdveld voor korfbal 
gebruikt. 

4.2.11. Sportpark De Scheken 
 
VV Boskant 
VV Boskant beschikt over 2 natuurgras wedstrijdvelden en een trainingshoek aan de Hazelaarstraat 
en 1 natuurgras trainingsveld aan de Populierenlaan. Het hoofdveld ligt er redelijk bij. Het aandeel 

straatgras in de grasmat is laag en de grashoogte is goed. In 
het veld zit veel onkruid, voornamelijk weegbree. Weegbree 
is normaliter een indicator voor verdichting maar de toplaag 
was niet verdicht. Het veld voelt zelfs zeer onstabiel aan en 
hierdoor is er een slecht microreliëf ontstaan, door de 
bespeling. Het bodemprofiel is opvallend, bovenin is de 
grond zeer vettig/lemig, onderin op ongeveer 15 à 20 cm zit 
een slecht doorgemengde zandlaag met veel leem. Veld 2 is 
in 2022 vervangen door een kunstgrasveld dat als trainings- 
en wedstrijdveld gebruikt zal aan worden. De trainingshoek 
naast veld 2 voelt ook onstabiel aan. De toplaag is wat vettig 
en op 20 cm diepte in het bodemprofiel is veel leem te zien.  Afbeelding 9: vettig leemprofiel veld 1 

Afbeelding 8: Bruine vlekken aan zijde leunhekwerk veld 1 



 

Pagina 28 van 47 
Bijlage 1 (MJOP Rapportage) masterplan buitensport, versie 1 
 

4.2.12. Sportpark Den Eimert 
 
VV Nijnsel 
VV Nijnsel beschikt over een kunstgras hoofdveld, een natuurgras wedstrijdveld en een natuurgras 
trainingsveld. Het kunstgrasveld is in goede staat. De infillhoogte in de doelgebieden is iets lager dan 
in het veld. Geadviseerd wordt om deze bij te vullen. De vezel in het doelgebied begint te slijten. Het 
op peil houden van de infill draagt bij aan behoud van de vezel. We adviseren daarom voldoende 
infill in de doelgebieden te behouden. Mogelijk kan een aanpassing in de wijze van vegen en 
borstelen al een oplossing bieden. Het leunhekwerk en ballenvangers van het kunstgrasveld zijn in 
mindere staat. Tijdens de ombouw van natuur- naar kunstgras is gekozen om de inrichting te 
behouden. De natuurgrasvelden zijn in redelijk goede staat. De velden hebben veel last van onkruid. 
Voornamelijk weegbree maar ook klaver. De toplagen van de velden zijn niet verdicht. Het 
bodemprofiel is tot 10 cm egale zwarte grond met daaronder een slecht gemengde laag van zwarte 
grond en zand. De beworteling is ongeveer 15 cm diep en daarmee dus zeer goed. Bij veld 3 staat een 
oude ballenvanger die in slechte staat is en bij het achterste doel is het net kapot. 
 
KV Nijnsel 
Het kunstgrasveld is in goede staat. De infill bij de korf is gemiddeld 3 mm lager dan in de as van het 
veld. De kunstgrasmat is lager dan de omliggende kanttegel. Waardoor de aansluiting niet goed is 
wat struikelgevaar kan opleveren. De inrichting is goed. De dug-outs zijn zelf gebouwd met 
steigerpijpen, daarom wordt geadviseerd om deze regelmatig te controleren op veiligheid. 
 

4.2.13. Sportpark Prins Willem Alexander (PWA) 
 
SV Blauw Geel ‘38 
SV Blauw Geel heeft 3,5 kunstgrasvelden en 5 natuurgrasvelden. De kunstgrasvelden 1 en 2 zijn in 
hetzelfde jaar gerenoveerd. De twee velden zijn in goede conditie, enkel dienen de doelgebieden 
uitgevuld te worden met infill. In de doelgebieden zit gemiddeld 3 mm minder infill dan in de as en 
aan de zijkanten van het veld. Bij veld 2 is de infill te laag waardoor de vezel plat gaat liggen. Dit dient 
voorkomen te worden, aangezien hierdoor de mat sneller kan gaan slijten. De inrichting van beide 
velden is voldoende. De schoonlooproosters dienen vaker geleegd te worden.  
 
Het kunstgrasveld op de achterzijde van het sportpark (veld x) heeft geen stabilisatiezand in de mat 
zitten. De rubber infill is niet mooi verdeeld. Geadviseerd wordt om hier vaker te slepen waarbij 
voldoende aandacht is voor de verdeling. Tevens zitten er 
brandplekken in het veld, bij de dug-outs en de 
trainingsstrook. 
 
De trainingshoek tussen de kunstgrasvelden is van alle 
natuurgrasvelden het slechtste. Er staat amper gras op, 
bestaat voornamelijk uit onkruid en voelt door de lage 
grasbedekking onstabiel aan. De velden 3, 4 en 5 zijn 
nagenoeg gelijk. De toplagen in de doelgebieden zijn alle 
verdicht tot een diepte van 15 cm. In veld 3 zit veel 
straatgras. In veld 4 en 5 zaten engerlingen, waardoor 
vogels hier het veld hebben omgewoeld. Hierdoor is het 

Afbeelding 10: veld 4 met Engerlingen 
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veld nu ook ongelijk. De bodemprofielen zijn bij alle velden identiek en hebben een mooie homogene 
opbouw. Het veld langs het hockeyveld (veld x) heeft ook last van engerlingen. Dit veld lijkt niet veel 
bespeeld. Veld 9 betreft het grasveld waar de schietvereniging speelt. Er staat weinig tot geen gras 
op en bestaat voornamelijk uit onkruid.  
 
VMHC Geel-Zwart 
De hockeyvereniging huurt twee watervelden en twee zandvelden van de gemeente en heeft zelf 
een half veld (zand ingestrooid) en een miniveld (water) in eigendom. Tijdens de inspectie viel het op 
dat er veel zwerfvuil op het sportpark ligt. Het hoofdveld ligt er goed bij, enige opmerking is het 
doelgebied aan de zijde van de voetbalvelden. Dit ligt niet gelijk. Veld 2 is recent gerenoveerd en ligt 
er goed bij. Het derde veld betreft het zandveld dat veel gebruikt wordt. De infillhoogte in de 
doelgebieden is laag. Er zit een verschil in van 3 mm tussen de doelgebieden en de zijkanten. Veld 4 
is in zeer slechte staat, de naden en herstelde stukken zitten los. In de doelgebieden zit zeer weinig 
zand. Het advies is om het veld niet meer te gebruiken voordat de losse naden en stukken afdoende 
hersteld zijn. Veld 6 ligt naast de voetbalvelden en betreft een zandveld dat ook gebruikt wordt voor 
andere sporten. Hier is de infill ook niet goed verdeeld. Verder zit er veel mos in de randen, vooral 
aan de zijde van het bos(plantsoen).  
 

 
Afbeelding 11: Losliggende lijn 

 

4.2.14. Sportpark Den Uil 
 
RKVV Erp 
Het hoofdveld bij RKVV Erp wordt gemaaid door een robotmaaier, dit is ook goed terug te zien in het 
veld. Er zit weinig onkruid en straatgras in de mat. De doelgebieden zijn licht verdicht. Wat opviel is 
dat er onder de toplaag van 15 cm een zandlaag zit. De toplaag zag er vlekkerig uit. Veld 3 en 4 liggen 
naast elkaar en hebben nagenoeg dezelfde kwaliteit. De grasmat ligt er goed bij en het veld lijkt 
weinig gebruikt te zijn in de afgelopen tijd. Bij veld 3 is het macroreliëf niet goed. Het veld ligt niet 
mooi onder profiel, waardoor er plassen water op het veld kunnen blijven staan. Het bodemprofiel 
bestaat uit relatief grof zand, waardoor het water goed kan wegzakken en er waarschijnlijk weinig 

Afbeelding 12: Slechte verdeling infill 
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problemen optreden met nat weer. Veld 4 voelt onregelmatig aan. Advies is om hier vaker te slepen 
om kleine oneffenheden eruit te halen. 
De toplaag van het kunstgrasveld is nog maar enkele jaren oud, echter liggen er veel vezels plat. Het 
macroreliëf is ook met matig beoordeeld aangezien het veld wat onvlak oogt, dit komt waarschijnlijk 
doordat de infill niet goed verdeeld is. 
 

4.2.15. Sportpark Watermolenweg 
 
KV De Korfakkers 

De vereniging heeft de beschikking over twee zand 
ingestrooide kunstgrasvelden. Beide velden zijn 
voorzien van rode belijning. Het infillzand zit redelijk 
goed verdeeld over beide kunstgrasvelden. Bij veld 1 
zijn loszittende naden aangetroffen en is de kwaliteit 
van de vezel slechter beoordeeld. Waarschijnlijk 
wordt dit veld vaker gebruikt dan veld 2. In veld 2 zit 
veel mos in de uitloop en passen de deksels niet goed 
op de grondpotten van de palen, waardoor deze niet 
goed sluiten.  
 
 
 
 

4.2.16. Sportpark De Kervenheester 
RKSV Boerdonk 
De vereniging heeft de beschikking over 2 natuurgrasvelden en 1,5 veld aan oefenhoeken die de 
vereniging zelf onderhoudt. Het hoofdveld is in redelijk goede staat. Ter hoogte van de dug-outs is 
het veld ongelijk en over het hele veld is het ongelijk door speelschade. Tijdens de inspectie lag er 
veel blad op het veld. Bij veld 2 is de 
worteldiepte van het gras zeer slecht en komt 
niet verder dan gemiddeld ongeveer tot 2 cm, zie 
foto. Tevens is er weinig grasgroei aan de zijde 
van de bomen. De dug-outs zijn van steen. 
Geadviseerd wordt om deze regelmatig te 
controleren op stevigheid. De dug-outs zaten vol 
met blad; dit moet verwijderd worden. Veld drie 
is in goede staat. De grasmat is mooi gesloten en 
er zit weinig straatgras in. Wel zit er veel 
weegbree en madelief in de mat aan de zijde van 
de woning. Het vierde veld betreft een 
trainingshoek. Het veld is intensief bespeeld, 
waardoor de doelgebieden kaal zijn. In de 
grasmat zit veel weegbree, de verdichting is 
goed. Tevens heft het doel aan de achterzijde naar achter.  

  

Afbeelding 13: Veld 1 KV De Korfakkers 

Afbeelding 14: Worteldiepte veld 2 
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4.2.17. Sportpark Koulberg 
 
RKVV Keldonk 
De vereniging beschikt over 2 natuurgrasvelden en 2 oefenhoeken. Het hoofdveld ligt er goed bij, 

Tijdens de inspectie zijn engerlingen aangetroffen, zie 
foto. Hierdoor is er aan de zijde van de woning veel 
schade aan de grasmat. Daarnaast zijn de 
doelgebieden verdicht en is het veld niet gelijk. Veld 
2 heeft ook last van engerlingen. In de grasmat zit 
veel onkruid zoals klaver en paardenbloem. Door de 
schade van de engerlingen is de grasbezetting matig. 
Veld 3 heeft veel last van onkruid en bestaat 
voornamelijk uit weegbree. De toplaag van het veld is 
verdicht en in de doelgebieden zeer verdicht. 
 
 
 
 

4.2.18. Sportpark De Vonders 
 
VV VOW 
Veld 1 t/m 3 zijn van voldoende kwaliteit. Er is weinig op de velden gespeeld, waardoor er weinig 
speelschade is en er een dichte grasmat is ontstaan met weinig onkruid. De toplaag van veld 3 is 
verdicht, het gras is geel en er zitten veel wormhoopjes. De lichte kleur is als gevolg van de opname 
van meststoffen. We adviseren nader onderzoek om te achterhalen of er te weinig meststoffen 
aanwezig zijn dan wel dat deze niet beschikbaar zijn voor de grasplant. De grasbezetting bij de 
trainingshoek is slecht, waarschijnlijk omdat dit veld 
gebruikt wordt voor trainingen en de wedstrijdvelden 
niet worden gebruikt. Het veld is hierdoor ook verdicht. 
We adviseren om ook de wedstrijdvelden vaker te 
gebruiken om zo straatgras en onkruid te voorkomen. De 
grasmat wordt lui en kan dicht gaan zitten. Dit kan 
ervoor zorgen dat er vervilting en versmering van de 
toplaag plaats vindt. De sportinrichting op veld 4 is 
verouderd en slecht van staat. Het doel en de 
ballenvanger aan de zijde van de parkeerplaats zijn in 
zeer slechte staat, zie foto. 
 

4.2.19. Sportpark Spoorzicht 
 
VV SCMH 
Het hoofdveld is in goede staat. De grasbezetting is goed en er is weinig speelschade, wel zit er veel 
straatgras en onkruid in de mat. Veld twee is als goed beoordeeld. De inrichting is in goede staat 
maar wel bruin van de roest door het ijzerhoudende water van het beregeningssysteem.  

Afbeelding 15: Engerlingen in hoofdveld 

Afbeelding 16: Sportinrichting veld4 
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Veld twee begint een viltlaag te krijgen, daarnaast zaten 
er in de grasmat merkwaardige kale plekken, zie foto. 
Mogelijk zijn deze ontstaan door een oud konijnenhol.  
In het derde veld zit veel klaver. 
 
 
 
 
 

 
 

KV SCMH 
In de zomer van 2021 is een kunstgras korfbalveld aangelegd op het sportpark. 
 

     

  

Afbeelding 17: Kale plekken in veld 2 
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5. Jaarlijkse onderhoudsplanning en -kosten 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de opgestelde onderhoudsplanning en de inschatting van 

de bijbehorende kosten besproken. 

5.1. Onderhoudsplanning 
De onderhoudsplanning is te vinden in bijlage 3. De planning geeft een beeld van de werkzaamheden 

die nodig zijn om het kwaliteitsniveau van de velden te handhaven. Voor alle 

onderhoudswerkzaamheden is aangegeven op welk(e) moment(en) ze doorgaans plaats moet(en) 

vinden. De exacte planning kan per jaar verschillen en is erg afhankelijk van weersomstandigheden, 

competitieprogramma’s, evenementen, geplande renovaties etc. Deze onderhoudsplanning kan in de 

communicatie tussen de gemeente en de verenigingen gebruikt worden om een algemeen beeld te 

krijgen van de partijen die onderhoud uitvoeren en de momenten in het jaar dat deze partijen 

aanwezig zijn. 

5.2. Onderhoudskosten 
In het overzicht van de jaarlijkse onderhoudskosten is per maatregel aangegeven wie de 

onderhoudsmaatregel uitvoert. Zoals vermeld in de inleiding zijn er verenigingen die op basis van 

zelfwerkzaamheid onderhoudstaken uitvoeren. Bij de onderhoudskosten zijn alleen de meest 

voorkomende onderhoudsmaatregelen toegekend aan de vereniging. Dit zal in de praktijk dus per 

vereniging afwijken.  

Het kostenoverzicht voor het jaarlijks onderhoud is te vinden in bijlage 4. Per onderhoudsmaatregel 

is aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor de kosten. De totale jaarlijkse onderhoudskosten 

zijn geraamd op € <xxx>,- exclusief btw, VAT-kosten en onvoorziene kosten. In onderstaande tabel 

staat een samenvatting van de jaarlijkse kosten per veld/baantype. 

Type Veld/baan Totale kosten Kosten gemeente Kosten 
verenigingen 

Kosten per 
veld 

NG-wedstrijd € 618.570,- € 488.962,- € 129.608,- € 22.092,- 

NG-trainingsveld € 590.689,- € 463.502,- € 127.188,- € 19.054,- 

NG-atletiek € 123.755,- €  €  €  

NG-honk- en softbal € 21.461,- €  € € 

KG SBR infill € 73.961,- € 11.527,-  € 60.288,-  € 13.393,-  

KG kurk infill € 101.982,- € 27.545,- € 74.437,- € 16.998,- 

KG zand korfbal € 40.775,- € 16.588,-  € 24.187,- € 4.531,-  

KG zand hockey € 47.260,- € 12.337,- € 34.923,- € 10.761,- 

KG semi-water € 33.092,- € 17.785,-  € 15.307,-  € 16.823,-  

KG water € 23.855,- € 13.262,- € 10.593,- € 7.952,- 

KG zand tennis € 18.867,- € 5.359,-  € 13.508,-  € 3.144,-  

Asfalt verharding € 28.943,- € 1.019,- € 27.924,- € 28.943,- 

Gravel € 8.016,-  € 2.720,-  € 5.296,-  € 8.016,-  

rossbaan € 15.062,- € 7.804,- € 7.258,- € 15.062,- 

Zand sportvloer € 16.904,-  € 9.176,-  € 7.729,- € 8.452,- 

file://///meierijstad.nl/dfs$/Thema/Sociaal%20maatschappelijk/4160/Sport/Buitensport/Masterplan%20buitensport/MJOP/Bijlage%203%20Onderhoudsplanning.pdf
file://///meierijstad.nl/dfs$/Thema/Sociaal%20maatschappelijk/4160/Sport/Buitensport/Masterplan%20buitensport/MJOP/Bijlage%204%20Jaarlijkse%20onderhoudskosten.pdf
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Groenvoorziening € 182.053,-  € 116.760,- € 65.293,- n.v.t. 

Verhardingen € 145.107,- € 145.107,-   € 0,-  n.v.t. 

Drainage € 26.753,- € 26.753,- € 0,- n.v.t. 

     
Afbeelding 18: kosten per onderhoudsmaatregel 

 

 

  



 

Pagina 35 van 47 
Bijlage 1 (MJOP Rapportage) masterplan buitensport, versie 1 
 

6. Meerjarige renovatieplanning en -kosten 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de opgestelde renovatieplanning en de inschatting van de 

bijbehorende kosten besproken. 

6.1. Renovatieplanning 
De renovatieplanning is te vinden in  bijlage 5. De planning geeft voor alle velden en 

inrichtingselementen weer op welk(e) moment(en) vervanging of renovatie noodzakelijk is om een 

voldoende kwaliteitsniveau voldoende te handhaven of te verkrijgen. Als het veld en de 

bijbehorende inrichtingselementen nagenoeg op hetzelfde moment vervangen of gerenoveerd 

moeten worden, dan zijn deze werkzaamheden tegelijkertijd ingepland om de efficiëntie te 

vergroten. 

Binnen de gehanteerde termijnen (kort, middellang en lang) kan geschoven worden met de planning 

van de werkzaamheden. De renovatieplanning is een dynamisch document dat elk jaar bijgesteld 

moet worden op basis van de jaarlijkse inspecties en nieuwe inzichten. Het schuiven van renovaties 

binnen de gehanteerde termijnen (kort, middellang en lang) hoeft niet direct te leiden tot een 

onvoldoende kwaliteitsniveau. Zo zal een verschuiving in de renovatie van natuurgrasvelden een 

minder groot effect hebben dan het uitstellen van een renovatie kunstgrasveld, omdat het bijstellen 

van onderhoud bij natuurgras gedurende het jaar eenvoudiger is uit te voeren. Een kunstgrasveld 

voldoet op een moment niet meer aan de gebruiksnorm, waardoor het veld wordt afgekeurd. Het 

verschuiven van werkzaamheden tussen termijnen kan wel leiden tot een onvoldoende 

kwaliteitsniveau en in het ergste geval tot afkeur of onveilige situaties.  

In de renovatieplanning zijn ook alle dug-outs en leunhekwerken van trainingsvelden opgenomen. 

Aangezien die objecten voor een trainingsveld niet noodzakelijk zijn, kan ervoor worden gekozen om 

de dug-outs en de leunhekwerken niet te renoveren maar te verwijderen. Hierdoor zullen de totale 

renovatiekosten licht afnemen. 

6.2. Renovatiekosten 
De kosten voor de werkzaamheden in de renovatieplanning zijn ook opgenomen in bijlage 5. 

De totale gemiddelde jaarlijkse renovatiekosten zijn geraamd op € € 1.711.656 exclusief btw, VAT-

kosten en onvoorziene kosten. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde kosten per periode van 5 

jaren weergeven. 

Overzicht Kosten 

Gemiddelde eerste 5 jaar  €                 1.302.593,86  

Gemiddelde eerste 10 jaar  €                 1.345.743,03  

Gemiddelde eerste 20 jaar  €                 1.515.833,32  

Gemiddelde 40 jaar  €                 1.711.656,52  

Totaal 40 jaar  €               68.466.260,69  

Afbeelding 19: gem. kosten per jaar 
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In onderstaande tabel staat een samenvatting van de gemiddelde jaarlijkse kosten per 

accommodatie en de kosten van de renovaties die voor de 2023-2026 ingepland zijn.  

 
Sportpark Korte termijn Middellange termijn  

2023 2024 2025 2026 

Molenheide € 95.700,00  € 5.600,00  € 6.200,00  € 100.600,00  

De Leemputten € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Dungensesteeg € 4.426,00  € 39.000,00  € 0,00  € 0,00  

De Glorie € 4.900,00  € 0,00  € 156.300,00  € 82.500,00  

Zuideinderpark € 48.900,00  € 479.000,00  € 0,00  € 73.600,00  

De Neul € 74.900,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

De Kienehoef € 95.500,00  € 0,00  € 83.400,00  € 259.200,00  

Den Ekker € 44.200,00  € 107.200,00  € 0,00  € 0,00  

De Scheken € 33.400,00  € 0,00  € 1.600,00  € 0,00  

Den Eimert € 0,00  € 0,00  € 378.600,00  € 0,00  

Prins Willem Alex € 286.600,00  € 237.400,00  € 216.000,00  € 516.000,00  

Den Uil € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.476.500,00  

De Kervenheester € 2.600,00  € 0,00  € 0,00  € 107.700,00  

Koulberg € 0,00  € 45.100,00  € 7.100,00  € 0,00  

De Vonders € 3.700,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Spoorzicht € 0,00  € 37.700,00  € 0,00  € 103.900,00  

Totaal per jaar (excl. 
BTW en interne uren) 

  € 694.826,00  € 951.000,00  € 849.200,00  € 2.720.000,00  

Interne uren 1% € 6.948,26  € 9.510,00  € 8.492,00  € 27.200,00  
 

  € 701.774,26  € 960.510,00  € 857.692,00  € 2.747.200,00  

BTW kosten 21% € 147.372,59 € 201.707,10 € 180.115,32 € 576.912,00 

Totaal per jaar (incl. 
BTW) 

  € 849.146,85*  € 1.162.217,10  € 1.037.807,32  € 3.324.112,00  

Afbeelding 20: renovatieplanning 2023-2026 

*  Het voor 2023 geraamde bedrag wijkt door prijscorrecties af van het beschikbaar gestelde krediet (€ 814.040,00)  
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7. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste aanbevelingen voor onderhoud en renovatie van de 

accommodaties opgenomen. Afsluitend wordt aangegeven op welke manier deze MJOP in te 

toekomst actueel gehouden kan worden. 

7.1. Onderhoud 
Reservering jaarlijkse onderhoudskosten 
Wij adviseren de jaarlijks benodigde onderhoudsbedragen op te nemen in de gemeentelijke 

begroting als storting in een onderhoudsvoorziening. De exact benodigde jaarlijkse kosten vallen 

waarschijnlijk naar verwachting lager uit omdat gemiddeld genomen er meer in zelfwerkzaamheid 

wordt uitgevoerd door de verenigingen dan dat is opgenomen in de onderhoudskosten. In de 

jaarlijkse onderhoudskosten is ook een omslag voor gemeentelijke projecten opgenomen. Het gaat 

hierbij om de geraamde inzet voor de voorbereiding van de onderhoudsmaatregelen op de 

sportvelden. De uitvoeringskosten van het gemeentelijk onderhoud van de sportparken zijn verwerkt 

in de personeelslasten van de gemeentebegroting. 

Behoud kwaliteit natuurgrasvelden 
Ondanks dat er op sommige natuurgrasvelden onkruid is aangetroffen kan worden geconcludeerd 

dat de algehele kwaliteit van de natuurgrasvelden goed is. Zeker gelet op het feit dat de gemeente al 

jaren geen chemische onkruidbestrijding meer toepast op de natuurgrasvelden. Dit komt 

voornamelijk door het toepassen van de Amazone klepelmachine die tijdens groot onderhoud wordt 

ingezet voor het verwijderen van het onkruid (‘Schijndelse methode’). We adviseren dan ook om 

deze methode te blijven toepassen en aan te passen aan de veranderende klimatologische 

omstandigheden. Het is hierbij belangrijk dat de kennis en ervaring met deze machine behouden 

blijft en dat de gemeente dit in eigen beheer blijft uitvoeren. Een verkeerd gebruik van de machine 

kan al snel leiden tot een slechte kwaliteit van de natuurgrasvelden. Door dit belangrijk onderdeel 

van het groot onderhoud in eigen beheer te blijven uitvoeren kan men tijdig inspelen op 

veranderende (weers)omstandigheden en blijft de kwaliteit van de natuurgrasvelden op peil ondanks 

de toenemende druk van onkruid. 

De verdeling van de onderhoudstaken op de sportvelden binnen de gemeente Meierijstad is goed te 

noemen. De gemeente voert zelf een deel uit van het onderhoud waarmee het mogelijk is de 

kwaliteit op peil te houden. Door deze eigen inzet heeft men voldoende sturingsmogelijkheden en is 

men niet (te) afhankelijk van derden. Voor bepaalde hoogfrequente of specifieke onderhoudstaken 

wordt een aannemer ingeschakeld. Hierdoor kan de gemeente de kosten voor deze werkzaamheden 

laag houden en gebruik maken van de kennis en schaalgrootte van de aannemer. Als laatste geeft de 

gemeente de verenigingen de kans om zelf bij te dragen aan het onderhoud. Dit vergroot de 

betrokkenheid en levert de vereniging ook nog een financieel voordeel op. Doordat de verenigingen 

de zelfwerkzaamheid elk jaar opnieuw kunnen vastleggen en inplannen kan de gemeente tijdig 

inspelen op veranderingen in het onderhoud. De gemeente kan hiermee de trend dat het aantal 

vrijwilligers bij de verenigingen afneemt goed opvangen. We adviseren om deze verdeling van taken 

aan te houden en bij te sturen waar mogelijk. Aandachtspunt bij deze aanpak is de samenwerking 
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tussen de gemeente, verenigingen en de aannemer. Hoe beter men op de hoogte is van het 

onderhoud dat wordt uitgevoerd, de gewenste kwaliteit en de wijze waarop dit moet worden 

uitgevoerd, hoe beter het eindresultaat is. Om dit makkelijker te maken zijn er tal van hulpmiddelen 

denkbaar. In dit kader is ook gesproken over het inzetten van specifieke software ten behoeve van de 

sportvelden waarbij men inzicht heeft in het onderhoud, de planning en waarmee men een melding 

kan doen. Dergelijke software kan ook gebruikt worden voor het vastleggen van nadere informatie 

van de sportvelden die door de betrokken partijen eenvoudig kan worden opgezocht en gebruikt. 

Denk hierbij aan keuringsrapporten, resultaten analyses, zelfwerkzaamheid vereniging, maar ook 

zaken als locatie van ondergrondse infra als drainage en beregening. 

De gemeente Meierijstad beschikt reeds over software waarin het areaal met aanvullende informatie 

van de sportparken is opgeslagen. We adviseren om nader te onderzoeken of dit systeem kan 

worden uitgebreid om de samenwerking tussen de beherende partijen (gemeente, vereniging, 

aannemer) nog beter te maken.  

Nieuwe ontwikkeling: robot maaiers 
Binnen het onderhoud van natuurgras sportvelden is een duidelijke trend zichtbaar van de toename 

van robotmaaiers. De kosten van de robots zijn gedaald en de technische mogelijkheden zijn 

verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Op enkele sportvelden heeft de gemeente 

Meierijstad jaren ervaring opgedaan met robotmaaiers. De maairobots zorgen voor een strak 

maaibeeld, er kan bijna altijd gemaaid worden en er is geen schade door insporing van traditionele 

maaimachnies.  

Een bijkomend voordeel is de CO2 besparing die hierdoor ontstaat. Bij het traditionele maaien van 

het veld zelf ontstaat niet alleen meer CO2 maar ook het transport van en naar de velden (circa 45-

50 keer per jaar) zorgt voor extra CO2 uitstoot. De gemeente Meierijstad heeft besloten om in het 

nieuwe onderhoudsbestek robotmaaiers voor te schrijven. Inmiddels zijn  op alle sportparken 

robotmaaiers ingezet. Deze robotmaaiers worden door de aannemer gecontroleerd, onderhouden 

en indien nodig vervangen. 

Infill kunstgrasvelden 
De hoeveelheid en verdeling van het infill is soms lastig te zien met het blote oog. Bij de nulmeting is 

echter geconstateerd dat de infill hoogte en de verdeling extra aandacht verdient bij het onderhoud. 

Aangezien het vegen en borstelen de taak is van de vereniging adviseren we om elke vereniging die 

beschikt over kunstgrasvelden met infill te voorzien van een infill meter. Naast de infillmeter 

adviseren we om de personen die betrokken zijn bij het onderhoud een korte instructie te geven 

over het gebruik van de infill meter in combinatie met eventueel benodigde aanpassing van het 

borstelen en vegen. 

Kunstgras onderhoud 
Ook het onderhoud van de kunstgrasvelden is een gecombineerde opgave waarbij gemeente, 

aannemer en de vereniging betrokken zijn. Het specialistische onderhoud ligt bij de aannemer en is 

direct gekoppeld aan de afgegeven garantie voor het veld. Er wordt een aflopende garantie 
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afgegeven door de aannemer die het veld heeft aangelegd, indien deze partij ook het jaarlijkse 

specialistische onderhoud mag uitvoeren. De taken en verantwoordelijkheden hierbij worden dan 

ook vastgelegd in een onderhoudscontract zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. 

De partij die het kunstgrasveld heeft aangelegd kan het onderhoud dan ook optimaal afstemmen 

passend bij het aangelegde veld. Onderdeel van de garantie en het onderhoudscontract is een 

jaarlijkse rondgang en het opstellen van een inspectierapport. Hiermee kan het onderhoud naar 

behoefte worden bijgesteld en kan de aannemer zijn garantie gestand blijven doen. 

We adviseren om deze verdeling zo te houden omdat op deze wijze ook aanspraak kan worden 

gemaakt op de garantie indien dat nodig is.  

In het kader van de Zorgplicht kunstgrasvelden is een QuickScan rapportage opgesteld. Hierin zijn 

ook enkele gerichte aanbevelingen gedaan omtrent het toepassen van fysieke maatregelen en het 

creëren van bewustwording. We adviseren om deze aanbevelingen op te pakken zodat het 

onderhoud ook blijft voldoen aan de Zorgplicht.  

Een relatief groot deel van het onderhoud van de kunstgrasvelden ligt bij de verenigingen. Het aantal 

vrijwilligers dat beschikbaar is om het onderhoud uit te voeren is al jaren dalende. We adviseren om 

de verenigingen voldoende te faciliteren en te informeren om de kwaliteit van de kunstgrasvelden te 

kunnen behouden. Hierbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van borstels- en 

veegdekken en ondersteuning in de kosten van benodigd materieel (b.v. kleine trekker, bladblazers 

etc.). Daarnaast kan men actief de verenigingen infomeren over de wijze waarop het onderhoud 

uitgevoerd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld samen met de aannemer die het specialistisch 

onderhoud uitvoert. Het beschikbaar stellen van eenvoudige meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld 

een infillmeter kan enorm bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van het onderhoud. 

 

7.2. Renovatie 
 
Reservering jaarlijkse renovatiekosten 
Wij adviseren de jaarlijks benodigde onderhoudsbedragen op te nemen in de gemeentelijke 

begroting als storting in een onderhoudsvoorziening.  Bij de renovatiebedragen zijn alle kosten 

opgenomen die op dit moment zijn voorzien. We adviseren om deze bedragen jaarlijks te indexeren 

en bij te stellen aan de hand van nieuwe normen, beleidswijzigingen en bijzondere omstandigheden, 

zoals bijvoorbeeld de stijging van prijzen n.a.v. het huidige grondstoffentekort.  

Veldverlichting 
De lichtmasten met armaturen zijn uitsluitend visueel beoordeeld. Wij adviseren om een 

stabiliteitsmetingen uit te voeren bij lichtmasten die ouder zijn dan 15 jaar om de veiligheid van de 

lichtmasten vast te leggen. Zonder een dergelijke meting kan de eigenaar aansprakelijk worden 

gesteld bij ongevallen. Als hieruit blijkt dat de lichtmasten moeten worden vervangen, kan 

tegelijkertijd de afweging worden gemaakt om te investeren in een nieuwe installatie met 

ledverlichting.  
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De kwaliteit van de armaturen hangt nauw samen met de leeftijd en het gepleegde onderhoud (vnl. 

jaarlijks schoonmaken). Op basis van de leeftijd is in deze MJOP de vervanging opgenomen. We 

adviseren om bij een volledige vervanging van de armaturen direct over te gaan naar ledverlichting. 

De techniek is de laatste jaren sterk verbeterd en de kosten zijn lager geworden waardoor de 

installaties sneller worden terugverdiend. De voorgestelde vervanging past ook binnen de 

doelstellingen omtrent duurzaamheid van de gemeente Meierijstad. Bij een vervanging van de 

lichtinstallatie kan gebruikt worden gemaakt van de bestaande masten (zie boven). In sommige 

gevallen kan ook de bestaande bekabeling tussen lichtmast en aansluitpunt gebruikt worden. Het kan 

ook noodzakelijk zijn de gehele bekabeling te vervangen. Er is nader onderzoek nodig om te kunnen 

bepalen welke werkzaamheden hiervoor nodig zijn en welke kosten hiermee gepaard gaan.  

Zoals beschreven in paragraaf 2.2.1 adviseren we tevens onderzoek te doen naar de technische 

installaties waarop de veldverlichting is aangesloten. Op basis van beschikbare technische NEN- en 

Arbonormen moet getoetst worden of de installaties veilig zijn en welke aanpassingen nodig zijn. 

We adviseren om bij vervanging op basis van de huidige gegevens van de lichtinstallaties nader 

onderzoek uit te zetten naar de boven beschreven onderdelen. Uit dit onderzoek moet blijken wat er 

precies nodig is om de installaties te laten voldoen aan de normen en of deze veilig zijn. Daarnaast 

moet blijken wat de totale kosten hiervan zijn. Er kan overwogen worden om als service naar de 

verenigingen de installaties die in eigendom van de verenigingen zijn, mee te nemen in dit 

onderzoek. In veel gevallen zullen deze aangesloten zijn op hetzelfde punt (buitenkast of technische 

installatie gebouw). Door deze mee te nemen ontstaat een totaalbeeld van de gehele technische 

situatie omtrent de veldverlichtingen. 

Indien de gemeente beslist om de installaties aan te laten passen adviseren we om een raamcontract 

op te stellen voor een periode van 4 jaar. Voordeel hiervan is dat er gedurende langere tijd gewerkt 

kan worden met één of enkele leveranciers van verlichting. Een veelvoud aan leveranciers zorgt voor 

verschillend onderhoud, niet kunnen uitwisselen van onderdelen, extra inzet voor losse 

aanbestedingen, extra communicatie en inzet gemeente gedurende de realisatie en verschillende 

systemen voor aansturing / bediening (software). Daarnaast zal de omvang van een raamcontract 

zorgen voor een scherpe prijsaanbieding.  

Aanpassen beregeningsinstallaties 
Uit de nulmeting en het overleg met de gemeente is gebleken dat een groot deel van de 

beregeningsinstallaties op de natuurgrasvelden geen optimale dekking hebben. In de jaren met 

droge zomers ontstaan droge plekken aan de randen die zorgen voor extra onderhoud en een 

afname van de kwaliteit. Aangezien de verwachting is dat deze droge zomers steeds vaker gaan 

voorkomen adviseren we om op de korte termijn (< 3 jaar) minimaal de automatische 

beregeningsinstallaties van de hoofdvelden aan te passen. Bij deze velden is over het algemeen de 

droogteschade het grootst en voor de verenigingen ook het meest hinderlijk.  

Voor de overige natuurgrasvelden adviseren we de aanpassing van de installaties mee te nemen bij 

de geplande renovaties uit de renovatieplanning. In de huidige renovatieplanning is rekening 
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gehouden met incidentele vervangingen van beschadigde sproeiers bij het jaarlijks onderhoud en 

volledige vervanging van de installatie bij de renovatie van een sportveld (eenmaal in de 30 jaar). 

Gelijktijdig wordt dan ook de drainage van een natuurgrasveld vervangen. 

Om de benodigde kosten voor het aanpassen van de beregeningsinstallaties op de hoofvelden in 

beeld te brengen dient nader onderzoek te worden gedaan naar de verschillende type installaties op 

de sportparken. 

 

7.3. Nieuwe ontwikkelingen 
In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van aanleg en onderhoud van sportvelden. De meest relevante ontwikkelingen zijn nader 

beschreven in hoofdstuk 2. 

Kunstgras 
De ontwikkeling, normen en milieueisen van kunstgrasvelden zijn de laatste jaren gegroeid en 

regelmatig aangepast. We adviseren dan ook om deze ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen 

en daar waar nodig tijdig in te grijpen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de Europese wet- en 

regelgeving op het gebied van microplastics. Dit heeft direct gevolgen voor het gebruik van rubber 

infill op de kunstgrasvelden. De gemeente Meierijstad heeft in het recente verleden bewezen hier 

vooruitstrevend in te willen zijn. Hierbij is het belangrijk de nieuwe ontwikkelingen in de markt 

omtrent non-infill velden en alternatieve infills te blijven volgen.  

Natuurgras 
Ook bij de natuurgrasvelden zijn er ontwikkelingen in de markt die het onderhoud eenvoudiger 

maken en waarmee de kwaliteit van de velden wordt verbeterd. Het belangrijkste voorbeeld hiervan 

is de inzet van robotmaaiers die naast een mooi maaibeeld ook zorgen voor minder spoorvorming en 

verdichting. Daarnaast wordt er met de inzet van de robotmaaiers ook nog een flinke CO2-reductie 

behaald. 

Naast robotmaaiers zijn er momenteel pilots met sensoren in het veld die het vochtgehalte meten en 

waardoor de beregening en de bemesting beter kan worden afgestemd op de behoefte van de 

grasplant. Hiermee kan waterverspilling worden tegengegaan en ontstaat er een betere 

doorworteling in de grasmat. Zeker gelet op het veranderende klimaat met drogere zomers kan een 

dergelijke techniek voorkomen dat de kwaliteit van de grasvelden afneemt. 

Blauwe sportparken. 
Binnen het concept Blauwe sportparken heeft de gemeente Meierijstad samen met Waterschap de 

Dommel diverse nieuwe technieken toegepast en ontwikkeld. De technieken zijn gericht op het 

vasthouden, infiltreren en hergebruiken van hemelwater. Hiermee loopt de gemeente niet alleen 

voorop in deze ontwikkeling maar draagt het ook bij aan de invulling van rijks- en provinciaal beleid 

ten aanzien van het klimaatbestendig en water robuust inrichten (b.v. Deltaplan ruimtelijke 

adaptatie). We adviseren dan ook te blijven bijdragen aan deze ontwikkeling en dit verder uit te 
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dragen, zodat dergelijke concepten ook door andere gemeenten kunnen worden toegepast en de 

markt gestimuleerd wordt hierin te investeren en te ontwikkelen. 

 

7.4. Actualisatie MJOP 
Het is van belang om het MJOP regelmatig te actualiseren en aan te passen aan nieuwe 

ontwikkelingen, verschuivingen in de renovatieplanning en wijzigingen in de aanpak van het 

onderhoud. Wij adviseren om de sportaccommodaties jaarlijks in het voorjaar aan visuele inspecties 

te onderwerpen. Gelet op de omvang van het areaal adviseren we om minimaal één derde van het 

areaal jaarlijks te inspecteren, zodat om de drie jaar het gehele areaal is geïnspecteerd. Naast de 

visuele inspecties adviseren we om eenmaal in de drie jaar monsters te nemen van de natuurgras 

toplagen en deze te laten analyseren. Aan de hand van de analyseresultaten kan het regulier 

onderhoud worden bijgesteld (b.v. bemesting) en kan een inschatting worden gemaakt van de 

benodigde verschraling bij renovaties en groot onderhoud.  

We adviseren om de rapportage MJOP inclusief onderhoudskosten en renovatieplanning eenmaal in 

de drie jaar te actualiseren. Zo kan worden bepaald of de planningen en bijbehorende kosten 

moeten worden bijgesteld om het kwaliteitsniveau te waarborgen. 
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Bijlage 1 Beheerkaarten 
Luchtfoto’s sportparken met veldenaanduiding 
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Bijlage 2 Nulmetingsformulieren 
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Bijlage 3 Jaarlijkse onderhoudsplanning 
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Bijlage 4 Jaarlijkse onderhoudskosten 
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Bijlage 5 Meerjarige renovatieplanning en -kosten  
 

 

 


